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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como finalidad la elaboración de un plan de 
mantenimiento preventivo planificado en el área de ensamble de camisa de la 
empresa Unifirst Nicaragua Manufacturing en el periodo del primer trimestre del 
año 2019. 
Este trabajo surgió con la necesidad de resolver la problemática de esta área 
de ensamble de camisa en relación al problema actual siendo este los 
constantes reportes de fallas de las máquinas y tiempos paros que como 
consecuencia afecta en la calidad del producto.  
 
Para dar respuesta a esta temática se aplicaron técnicas y herramientas de la 
ingeniería industrial específicamente de la gestión de mantenimiento, 
herramientas como análisis de criticidad, estados técnicos y ciclos de 
mantenimiento en combinación con las estrategias metodológicas y otras 
técnicas que incidieron a resolver el problema en estudio. 
 
En relación a la descripción que se estableció en este estudio se logró 
demostrar cuatro máquinas de las cuales tienen un sin número de fallas, dando 
mayor relevancia a tres de ellas las cuales suman más del 50% del total, con 
esto se demuestra que las máquinas ameriten un plan de mantenimiento 
preventivo planificado que minimice las fallas que estas presentan, partiendo 
de un análisis de criticidad y dando prioridad a las máquinas críticas, como 
segundo las medio críticas y por ultimo las no críticas.  
Dado el nivel de criticidad a las máquinas como consecuencia se propone el 
plan de mantenimiento en el cual se logró definir el ciclo de mantenimiento para 
cada una de ellas, las actividades a realizar y la frecuencia para llevarlas a 
cabo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La empresa Unifirst Nicaragua S.A se encuentra ubica en el kilómetro 47 
carretera Managua-Tipitapa específicamente en la zona franca astro nave # 23, 
teniendo como rubro principal la confección de prendas de vestir las cuales 
requieren diferentes estilos y diversos escenarios de trabajo que sobrepasen 
las expectativas del mercado, siendo estos nacionales e internacionales. 
Cuenta con una estructura orgánica que contribuye al mejoramiento continuo 
de los procesos mediante la gestión de mantenimiento, no obstante, posee 
debilidades que afectan directamente en la productividad y restringen el 
proceso. Dado esto, el área de camisa de prendas de vestir no cumple con el 
100% de la meta productiva, esto obedece a diferentes causas siendo una 
elemental que los operarios hacen constantes reporte por falla de máquina, 
como consecuencia esto genera tiempos de inactividad y tiempos ocios. Esto 
conlleva al cumpliendo la meta de producción con grandes dificultades lo cual 
repercute en el aumento de los costos de producción. 
Además, otra de las causas principales es que Unifirst únicamente aplica un 
mantenimiento correctivo a sus equipos y/o máquinas de trabajo y no posee un 
plan de mantenimiento preventivo planificado que ayude a mejorar el 
rendimiento de máquinas, el proceso de producción establecido y la 
incorporación de un diagnóstico de las maquinas en proceso. 
En relación a la problemática es necesario elaborar un plan de mantenimiento 
preventivo planificado orientado a las maquinas del área de ensamble, a fin de 
dar solución al problema y de esta manera contribuir a la maximización de la 
productividad y minimización de los costos de la empresa. 
Por tal razón este estudio está estructurado en diferentes capítulos en donde 
se aborda detalladamente las fallas de las máquinas, el nivel de criticidad y el 
plan de mantenimiento a cada una de ellas que minimice el porcentaje de 
fallas. 
 
 
 
 
 
 
Plan de mantenimiento preventivo  
 
 
 
Ingeniería Industrial 
12 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, las empresas reconocen la importancia de trabajar como un 
conjunto integrado entre cada uno de los departamentos de una compañía y de 
esta manera obtener el máximo rendimiento en el proceso, haciendo énfasis en 
la importancia de aplicación del mantenimiento industrial en las máquinas de 
costura del área de ensamble que hacen que se lleve a cabo el proceso de 
producción en la empresa Unifirst.   
 
Sin embargo, en ocasiones la aplicación del mantenimiento utilizado para las 
máquinas no es el adecuado para el correcto funcionamiento. De tal manera 
que, se busca las posibles soluciones que den la pauta de mejoramiento en la 
línea de ensamble de la camisa de trabajo. 
 
Por consiguiente, con la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo 
planificado, el principal beneficiado seria la empresa, ya que lo que se busca 
con la realización del plan de mantenimiento es incrementar al máximo la 
confiabilidad y disponibilidad de la maquinaria y equipos, permitiendo que estos 
se encuentren en buen estado de funcionamiento la mayor parte del tiempo, 
como consecuencia se cumplirán de forma eficiente con las metas de 
producción en la línea de confección. 
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3. OBJETIVOS 
General  
 Contribuir al mejoramiento de la producción del área de ensamble de 
camisa de la empresa Unifirst Nicaragua mediante la propuesta de un 
plan de mantenimiento preventivo planificado. 
Específicos  
 Describir el funcionamiento de las máquinas que operan en la línea de 
producción de ensamble de camisa, haciendo uso del diagrama de 
causa y efecto. 
 Determinar a través del método de análisis de criticidad la complejidad 
de la maquinaria, su nivel de criticidad y el tipo mantenimiento óptimo a 
cada una de ellas.  
 Proponer un plan de mantenimiento preventivo planificado a las 
máquinas del área de ensamble de la camisa de trabajo a fin minimizar 
las fallas mecánicas de la línea de producción. 
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4. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 ¿Cuál es la frecuencia con que fallan las máquinas del área de 
ensamble? 
 
 
 ¿Cuál es el grado de criticidad de los equipos? 
 
 
 ¿Según el análisis de criticidad cual es el tipo de mantenimiento óptimo 
a aplicar?   
 
 
 ¿Qué actividades deben de planificarse para llevar a cabo la aplicación 
del MPP?  
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5. CAPITULO 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
Unifirst Nicaragua Manufacturing es una empresa de la industria textil, ubicada 
en el municipio de Tipitapa, parque industrial ASTRO –Nave 23 tuvo su 
comienzo en el año 2013, actualmente ya tiene 5 años de operar en el país. 
Misión 
Proveer uniformes y servicios que sobrepasen las expectativas de calidad al 
menos costo posible, logrando con esto la satisfacción total del cliente. 
Visión 
Ser reconocidos por nuestros clientes como el mejor proveedor de uniformes a 
nivel mundial, demostrando nuestro liderazgo al ofrecer productos y servicios 
de la más alta calidad a un precio competitivo. 
Objetivos de la empresa 
a) Colocarnos en una posición para la cual usted califica y donde tendrá las 
mejores posibilidades de producción y desarrollo. 
b) Fomentar la producción eficiente. 
c) Pagar un salario justo por un buen desempeño de trabajo, recordando 
que tanto los salarios, así como las ganancias provienen de la eficiencia 
de nuestro trabajo. 
d) Mantener condiciones de trabajo seguras, saludables y armoniosas. 
e) Garantizarle a usted el derecho de libre opinión con su supervisor y otros 
miembros de la Gerencia en cualquier materia relacionada con su 
bienestar o el de la compañía. 
f) Definir las responsabilidades de trabajo para todos los empleados y para 
las personas que estén a cargo de la compañía y requerir la completa 
aceptación de estas responsabilidades. 
g) Tratarlos a todos por igual y sin discriminación. 
h) Cumplir con los acuerdos y convenios. 
i) Ofrecer igualdad de oportunidades de empleo sin tomar en 
consideración sexo, edad, credo o religión. 
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Estructura orgánica 
La empresa Unifirst Nicaragua tiene una estructura hibrida donde hace énfasis al tipo de vertical y horizontal donde comprendo 14 áreas, de 
estas se deriva una organización de mantenimiento en donde se centrará nuestro tema investigativo.  
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6. CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
Mantenimiento industrial. 
Mantenimiento Es la actividad humana que conserva la calidad del servicio que 
prestan las máquinas, instalaciones y edificios en condiciones seguras, 
eficientes y económicas, puede ser correctivo si las actividades son necesarias 
debido a que dicha calidad del servicio ya se perdió y preventivo si las 
actividades se ejecutan para evitar que disminuya la calidad de servicio. 
(García. A, 2011). 
Mantenimiento preventivo planificado. 
Se llama mantenimiento preventivo planificado a todo el conjunto de medidas 
de carácter técnico y organizativo, mediante los cuales se lleva a cabo el 
mantenimiento y la reparación de los equipos. Estas medidas son elaboradas 
previamente según un plan que asegura el trabajo constante de los equipos. 
De esta manera el equipo se encuentra siempre en buen estado ya que es 
sometido a reparaciones periódicas que eliminan en gran parte las averías con 
la consiguiente economización de trabajo y de material. (Morales, 1980). 
Soluciones que aporta el MPP. 
Según (Morales, 1980), Con el sistema de MPP se da solución a los 
siguientes problemas: 
 El equipo se mantendrá en un estado que asegura su rendimiento 
eficaz. 
 Se minimiza los casos de roturas imprevistas que ocasionan fallos en el 
equipo. 
 Se reducen los gastos invertidos en la reparación del equipo. 
 Según (García, 2015) Los factores que intervienen en el plan de 
mantenimiento son: 
 Costo de reparación.   
 Daños en las maquinas o instalaciones.   
 Pérdidas de producción.  
 Riesgos para el personal 
 Según (Garcia, 2015) Los objetivos del mantenimiento preventivo 
planificado son: 
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 Reducir las paradas imprevistas del equipo. 
 Conserva la capacidad de trabajo de las máquinas. 
 Contribuir al aumento de la productividad del trabajo. 
 Lograr que las máquinas funcionen ininterrumpidamente, a la máxima 
eficiencia con desgaste mínimo prolongando al máximo su vida útil. 
 Conservar en perfecto estado de funcionamiento los medios de 
producción con un costo mínimo. 
 Elevar el nivel de utilización de las capacidades de producción. 
 Aumentada disponibilidad técnica a un costo razonable. 
 Conservar o restituir a los equipos, máquinas e instalaciones el estado 
técnico que le permita su función productiva de servicios 
 Según (Garcia, 2015) Las ventajas y desventajas del mantenimiento 
preventivo planificado son: 
 Ventajas 
 Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, 
ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 
 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 
 Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 
 Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto, sus costos, 
puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 
 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento 
debido a una programación de actividades. 
 Menor costo de las reparaciones. 
Desventajas. 
 Cambios innecesarios. 
 Problemas iniciales de operación. 
 Costo en inventarios. 
 Mano de obra. 
 Mantenimiento no efectuado 
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Revisión. 
La revisión se realiza entre una reparación y otra según el plan correspondiente 
al equipo, su propósito es comprobar el estado del equipo y determinar los 
preparativos que hay que hacer para la próxima reparación. Gracias a ella se 
puede determinar el volumen de trabajo necesario para la reparación del 
equipo. (Morales, 1980) 
 
Trabajos que pueden realizarse durante la revisión. 
a) Comprobación de los mecanismos, cajas de velocidad, embragues, etc. 
b) Comprobación del funcionamiento del sistema de lubricación. 
c) Comprobación del calentamiento no excesivo de las partes giratorias del 
equipo. 
d) Comprobación de las holguras entre las uniones móviles y regulación de los 
mecanismos. 
Reparación pequeña. 
La reparación pequeña debido al mínimo volumen de trabajo que durante ella 
se realiza, es un tipo de reparación preventiva, o sea, es una reparación para 
prevenir posibles defectos en el equipo. Durante la reparación pequeña, 
mediante la sustitución o reparación de una pequeña cantidad de piezas y con 
la regulación de los mecanismos, se garantiza la explotación normal del equipo 
hasta la reparación siguiente. (Morales, 1980) 
Durante la misma se cambian o se reparan aquellas piezas cuyo plazo de 
servicio es igual o menor que el período de tiempo entre esta reparación y la 
próxima, en otras palabras: si durante una reparación pequeña encontramos 
una pieza que por el estado en que se encuentra, se sabe que va a romperse o 
alterar el funcionamiento del equipo dentro de 6 meses, y la próxima reparación 
es dentro de un año, es necesario el cambio o reparación de la pieza en 
cuestión, ya que su plazo de servicio es menor que el período de tiempo entre 
esta reparación y la próxima, con esto se evita una avería, lo que significaría 
parar el equipo, para su reparación, en un momento no previsto por el plan. 
(Morales, 1980). 
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Trabajos que se realizan durante la reparación Pequeña. 
a) Desmontaje parcial del equipo: desmontaje de dos o tres mecanismos 
(embragues de fricción, husillo, etc.). Desmontaje de las tapas de las cajas de 
velocidades y de avances, para su revisión y limpieza. 
b) Limpieza del equipo, limpieza de las piezas de los mecanismos 
desmontados. 
c) Desmontaje del husillo: rectificación de las superficies de trabajo del husillo; 
escrepado de los cojinetes del husillo, si son cojinetes de deslizamiento; ajuste 
del husillo y regulación de los cojinetes. 
d) Desmontaje del embrague de fricción, sustitución de los discos desgastados; 
regulación del embrague de fricción. 
f) Sustitución de las ruedas dentadas con dientes rotos o reparación de las 
ruedas, si es posible. 
g) Sustitución de los elementos de fijación rotos o desgastados (chavetas, 
tornillos, tuercas, etc.). 
h) Sustitución de las tuercas desgastadas de los tornillos principales y 
reparación de las roscas de los mismos. 
i) Comprobación de los mecanismos de control y corrección de los defectos 
localizados. 
Reparación mediana 
La "reparación mediana" es la reparación durante la cual se realiza una 
cantidad de trabajos mayor que durante la reparación pequeña. Durante ella el 
equipo se desmonta parcialmente y mediante la reparación o sustitución de las 
piezas en mal estado se garantiza la precisión necesaria, potencia y 
productividad del equipo hasta la próxima reparación planificada. (Morales, 
1980) 
Trabajos que se realizan durante la reparación Mediana  
a) Los trabajos previstos para la reparación pequeña. 
b) Escrepado de las guías desgastadas de las bancadas, mesas, carros, etc. 
c) Desmontaje de los mecanismos (cajas de velocidades y avances, 
mecanismos del delantal del torno, etc.). 
d) Sustitución de las ruedas dentadas desgastadas de las trasmisiones de 
rueda y tornillo sin fin. 
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e) Pintar los recipientes de aceite y exteriormente el equipo. 
f) Comprobación de la precisión 
Debe tenerse en cuenta que durante la reparación mediana se realizan 
aquellos trabajos, mencionados con anterioridad, que sean necesarios realizar. 
Además, el volumen de la reparación mediana es un 60% de la reparación 
general. 
Reparación general 
La "reparación general" es la reparación planificada de máximo volumen de 
trabajo, durante la cual se realiza el desmontaje total del equipo, la sustitución 
o reparación de todas las piezas y de todos los mecanismos desgastados, así 
como la reparación de las piezas básicas del equipo. Además, mediante la 
"reparación general" se garantiza la precisión, potencia y productividad del 
equipo. (Morales, 1980). 
 
Trabajos que se realizan durante la reparación general. 
a) Los trabajos previstos para la reparación media. 
b) Desmontaje total del equipo. 
c) Sustitución o reparación de las bombas de aceite, reparación del sistema de 
lubricación y del sistema hidráulico. 
e) Comprobación y corrección de los defectos de la base del 
f) Comprobación de la precisión. 
Ciclo de reparación  
El ciclo de reparación constituye la parte más importante del mantenimiento 
preventivo planificado, la elección de un ciclo adecuado significa un mejor 
aprovechamiento del equipo, seguridad de operación, ahorro de piezas. El ciclo 
de reparación es el tiempo de funcionamiento del equipo entre dos 
reparaciones generales para el equipo que se encuentra en funcionamiento o el 
tiempo entre la puesta en marcha y la primera reparación general para el 
equipo nuevo. (Morales, 1980). 
Duración del ciclo de reparación 
Según (Morales, 1980) La duración del ciclo de reparación no es más que las 
horas que debe trabajar un equipo entre dos reparaciones generales o entre la 
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puesta en marcha y la primera reparación generan y se determina mediante la 
fórmula: 
 
 
T: N·M·Y·Z·K 
Dónde:  
N Coeficiente que relaciona el tipo de producción 
M Coeficiente que relaciona el tipo de material que trabaja la maquina 
Y Coeficiente que relaciona las condiciones ambientales donde se encuentra el 
equipo 
Z Coeficiente que relaciona el peso del equipo 
K Duración teórica del ciclo 
Análisis de criticidad 
Es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de 
procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de 
decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en 
áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la fiabilidad. (Ramond, 
1998). 
Frecuencia de fallas  
Es la probabilidad casi inmediata de falla de un sistema productivo al llegar a “t” 
horas de operación. (Ramond, 1998) 
Falla  
Se define como un evento no previsible, inherente a los sistemas productivos 
que impide que estos cumplan función bajo condiciones establecidas o que no 
lo cumplan. (Ramond, 1998). 
Máquinas planas 
Es una máquina que tiene como función entrelazar un hilo superior con un hilo 
inferior a través de una tela realizando una costura recta, se utiliza en el campo 
de la confección para realizar costuras básicas en la mayoría de las prendas. 
(Ramírez, 2016). 
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imagen 3 ,máquina overlock 
 
imagen 2 máquina plana 
 
Máquinas overlock 
El término overlock designa un tipo de costura que se realiza sobre el borde de 
una o dos piezas de tela para definir el borde o encapsularlo, o bien para unir 
las dos piezas. (Ramírez, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
7.  CAPÍTULO 3 DISEÑO METODOLÓGICO 
Tipo De Enfoque  
Según (Sampieri, 2014) el enfoque mixto constituye el mayor nivel de 
integración entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, donde ambos se 
combinan durante todo el proceso de investigación.  
El enfoque es cualitativo por qué se observaron el funcionamiento de la 
maquinaria y la forma en que el operario la utiliza, en correspondencia al grado 
específico de cada una de ellas. 
Sin embargo, el desarrollo del enfoque cualitativo se realiza mediante un 
estudio a mayor profundidad acerca de las condiciones, factores y tipos de 
mantenimientos que se ejecutan a las máquinas. Por lo cual se obtuvo 
información mediante entrevistas, observación directa y revisiones 
documentales abordando los datos desde una perspectiva interpretativa.  
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El enfoque cuantitativo porque en la muestra se realizó un análisis que llevó a 
cuantificar el daño que se enfoca a la producción y al costo de ella de 
comportamiento y probar teorías. (Sampieri, 2014). 
Además, este tipo de enfoque comprende un análisis de todos los datos 
estadísticos que se obtienen a partir de la información recopilada en cada una 
de las máquinas de las líneas de ensamble de camisa. 
 
Tipo De Investigación   
El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de carácter descriptiva analítica, 
ya que, según (Sampieri, 2014) la investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 
se analice y también describe tendencias de un grupo o población. 
Al mismo tiempo se tomó en cuenta la información que se obtuvo en cada una 
de las entrevistas además se describió todos los procedimientos de 
mantenimientos que están aplicando, así como también las diferentes 
observaciones realizadas en las maquinas durante el proceso de producción. 
Según (Baena, 2002) la investigación analítica es un procedimiento más 
complejo que la investigación descriptiva, y consiste fundamentalmente en 
establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. 
Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de 
probar o invalidar. 
En este caso la investigación analítica se presenta cuando se consideró e 
interpreto los estados técnicos de cada una de las máquinas al igual que los 
tipos de mantenimientos que les aplican, y las fallas más comunes a lo largo 
del proceso en las líneas de producción. Ver análisis de Pareto Tabla 6. 
Universo 
El universo de estudio está comprendido por los 640 operarios que trabajan en 
la empresa Unifirst Nicaragua Manufacturing, el cual está dividido en cuatro 
áreas frente y espalda, puño, cuello y ensamble. 
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Muestra 
La muestra comprenderá el área de ensamble en donde trabajan un total de 68 
operarios que realizan las distintas operaciones para llevar acabo la producción 
de camisas. 
Técnicas de recopilación de datos 
Entre las técnicas para la recolección de datos se utilizaron las siguientes: 
Según (Baena, 2002) la entrevista estructurada es la que consiste en solicitar 
información mediante una serie de preguntas ya antes elaboradas. Además, 
recopilar información para facilitar la clasificación y análisis de la misma de 
manera objetiva. 
Su principal objetivo es obtener información acerca del trabajo que están 
realizando los operarios también las diferentes fallas más comunes que 
presentan las maquinas durante la jornada de trabajo. 
 Este tipo de entrevistas se aplicó al Gerente de mantenimiento, mecánicos del 
área, así como también a una pequeña muestra de operarios que trabajan en el 
área de ensamble quienes son los que manipulan las máquinas. 
Según (Baena, 2002) la Observación de tipo participante es una técnica de 
investigación cualitativa que consiste en percibir lo que sucede alrededor, 
además obtener los datos necesarios para la investigación mediante la 
observación a un grupo de personas y su entorno.  
Su principal objetivo es observar paso a paso el funcionamiento de cada una 
de las maquinarias en todas las operaciones a lo largo del proceso de 
producción, además el trabajo realizado por los operarios en cada una de las 
líneas para así poder identificar los problemas y necesidades que se están 
generando. 
 
Según (Baena, 2002) la Revisión documental es una técnica de observación 
complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. La 
revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y las 
características de los procesos y también de disponer de información que 
confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado. 
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Operacionalización de Variables 
Tabla 1 Matriz de Operacionalización de las variables 
OBJETIVO VARIABLES SUBVARIABLES INDICADOR TECNICAS 
Describir el 
funcionamiento 
y fallas de las 
máquinas que 
operan en la 
línea de 
producción de 
ensamble de 
camisa, 
haciendo uso 
del diagrama 
de causa y 
efecto. 
 
 
 
Descripción de 
las 
maquinarias 
en relación a 
su 
funcionamiento 
y fallas 
 
Estado y 
Funcionamiento  
 
 
Excelente  
Bueno 
malo 
 
Observación 
directa 
Entrevista 
 
Frecuencia de fallas  
Altas  
Medias 
Bajas 
Observación 
directa 
Entrevista 
Determinar a 
través del 
método de 
análisis de 
criticidad la 
complejidad de 
la maquinaria, 
su nivel de 
criticidad y el 
tipo 
mantenimiento 
óptimo a cada 
una de ellas.  
 
 
 
Criticidad 
de las 
máquinas 
 
 
 
 
Jerarquía de la 
criticidad la 
maquina 
 
 
 
 
 
Nivel de criticidad 
 
Muy importante  
Relativamente 
importante 
Menos importante 
 
 
 
Critica 
Medio critica 
No critica  
 
 
 
entrevista 
 
 
 
 
Entrevista. 
observación 
directa. 
matriz de 
criticidad. 
Proponer un 
plan de 
mantenimiento 
 
 
 
Ciclos de 
mantenimiento 
 
Cantidad de 
Revisiones 
Cantidad de 
Entrevista. 
Observación.  
Recopilación 
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preventivo 
planificado a 
las maquinas 
del área de 
ensamble de la 
camisa de 
trabajo a fin 
minimizar las 
fallas 
mecánicas de 
la línea de 
producción  
 
Plan de 
mantenimiento 
preventivo 
planificado. 
 
 
pequeñas 
Cantidad de 
Medianas 
Cantidad de 
Generales. 
de datos. 
Operaciones 
del 
mantenimiento 
100 – 90% revisión 
90 – 75 % pequeña 
75 – 50% mediana  
50 – 30 % general. 
 
Matriz de 
estado 
técnico 
. 
Manual de 
maquinaria. 
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8. CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Descripción del funcionamiento y desperfectos mecánicos de 
los equipos del área de ensamble de camisa de trabajo. 
 
La empresa Unifirst cuenta con 68 máquinas en el área de ensamble para 
llevar a cabo el proceso de confección de camisas, a las cuales se le aplica 
mantenimiento correctivo una vez que surgen las fallas, esto genera un sin 
número de situaciones que afecta la productividad de la empresa y el estado de 
los equipos disponibles, por otro lado no cuenta con una adecuada planeación 
y control para la ejecución de las actividades de mantenimiento al momento de 
ejecutar el trabajo, no se tiene un registro ni una secuencia de acciones 
definidas, por lo que es fundamental la programación de las tareas como un 
plan de mantenimiento preventivo. 
 
Para describir el funcionamiento de las máquinas del área de ensamble de 
producción de camisa y los tiempos paro que se dan en esta línea de 
producción producto de los desperfectos que estas presentan fue un 
componente crítico para la realización de este estudio. 
 
Esta línea de producción tiene una cantidad de 68 operarios estos ubicados de 
acuerdo al tipo de línea continua que, si el proceso se paraliza, se para la 
producción, así mismo es importante destacar que el estado de las maquinarias 
no está en condiciones favorables para llevar a cabo la meta de producción. A 
esta situación se le anexa que no existe una gestión del mantenimiento 
favorable que minimice los tiempos paros que se logró establecer en la 
problemática de este estudio. Ver diagrama 2 Ishikawa, pagina 92. 
 
Sobre la base de la gestión dl mantenimiento de la empresa se realizó tomar de 
referencia SOLAMENTE 4 máquinas que son las que generan cuellos de 
botellas en el proceso productivo, lo cual se representan en el diagrama 
siguiente. 
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MQ 1
Máquina 
de ojal 
MQ 2
Máquina 
de ojal 
MQ 3
Máquina 
de ojal 
MQ 4
Máquina 
de Botón  
MQ 5
Máquina 
de Botón 
MQ 6
Máquina 
de Botón  
MQ 7
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 8
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 9
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 10
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 11
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 12
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 13
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 14
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 25
Máquina 
de pegar 
manga
MQ 15
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 16
Máquina 
de pegar 
manga  
MQ 17
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 18
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 19
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 20
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 21
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 22
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 23
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 24
Máquina 
de unir 
Hombros  
MQ 26
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 27
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 28
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 29
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 30
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 31
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 32
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 33
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 34
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 35
Máquina 
de cerrar 
costados   
MQ 36
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 37
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 38
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 39
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 40
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 41
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 42
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 43
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 44
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 45
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 46
Máquina 
de pegar 
Punta    
MQ 47
Máquina 
de cerrar 
cuello     
MQ 48
Máquina 
de cerrar 
cuello  
MQ 49
Máquina 
de cerrar 
cuello     
MQ 50
Máquina 
de cerrar 
cuello  
MQ 51
Máquina 
de cerrar 
cuello     
MQ 52
Máquina 
de cerrar 
cuello   
MQ 53
Máquina 
de cerrar 
cuello      
MQ 54
Máquina 
de cerrar 
cuello   
MQ 55
Máquina 
de cerrar 
cuello      
MQ 56
Máquina 
de cerrar 
cuello    
MQ 57
Máquina 
de pegar 
cuello    
MQ 58
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 59
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 60
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 61
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 63
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 62
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 64
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 65
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 66
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 67
Máquina 
de hacer 
ruedo    
MQ 68
Máquina 
de hacer 
ruedo    
imagen 4 distribución de maquinaria del área de ensamble. 
Distribución de las máquinas de costura del área de ensamble 
 
 
 
 
 
 
 
En el diagrama se muestran las 68 máquinas del área de ensamble, se puede 
observar que hay variedad de equipos, aunque según el tipo de costura que se 
requiere en ciertas operaciones el tipo de máquina es prácticamente el mismo, 
como lo son las máquinas de unir Hombros, pegar mangas y cerrar costados 
que el tipo de costura que este requiere es de cadeneta con sorgete de 
seguridad, además de las máquinas de pegar punta de cuello, cerrar cuello y 
hacer ruedo que el tipo de puntada que se requiere es de pespunte o de 
costura recta de larga trayectoria. 
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Para una mejor identificación se caracterizarán cada una de las máquinas 
en donde se especificará marca, tipo de máquina código y modelo.  
 
Tomando en cuenta que las máquinas de ojal son idénticas en lo que respecta 
a su funcionamiento, marca y modelo se tomara como objeto de estudio la 
máquina número 1(MQ-1), tal es el caso de la máquina de botón que se tomara 
como centro de estudio la MQ-5, de igual manera en lo que respecta a las 
maquinas overlock se tomara como objeto de estudio la máquina MQ-20  y 
MQ-23  que realiza la operación de pegar mangas y la MQ- 27 y MQ -31  de 
cerrar costados, en lo que concierne a las máquinas planas se tomara la MQ- 
52 Y MQ-57  de cerrar cuello y la MQ- 59 y MQ- 66  de hacer ruedo. 
 
A continuación, se hace referencia al tipo de maquinaria del área de camisa de 
trabajo con su marca, modelo y el código asignado. 
Tabla 1 codificación de los equipos del área de ensamble 
Unifirst Nicaragua Manufacturing 
 
 
Área 
Tipo de 
máquina 
 
Marca 
 
Modelo 
 
Cód. 
   
  
  
  
  
  
 E
n
s
a
m
b
le
 C
a
m
is
a
  
Ojalera  Brother  H800 MQ-1 
Pega 
Botón  
 
JUKI  
 
1903 BR35 
MQ-5 
Overlock  JUKI 6900 MQ-20 
Overlock  JUKI 6900 MQ-23 
Overlock  JUKI 6900 MQ-27 
Overlock  JUKI 6900 MQ-31 
Plana  JUKI 9210 MQ-52 
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Plana  JUKI 9210 MQ-57 
Plana  JUKI 9210 MQ-59 
Plana  JUKI 9210 MQ-66 
 
Para describir el funcionamiento de las máquinas del área de ensamble y los 
desperfectos que estas presentan durante la jornada laboral es de vital 
importancia exponer la situación actual del departamento de mantenimiento y el 
tipo de mantenimiento que utilizan actualmente. 
 
Descripción actual del departamento de mantenimiento 
Actualmente Unifirst enfrenta la tarea de solidificar el departamento de 
mantenimiento para que en este se ejecuten planes de mejora continua y de 
esta manera obtener resultados eficientes en lo que respecta al buen 
funcionamiento de su maquinaria. 
Para garantizar lo antes mencionado, el jefe de mecánicos se encarga de 
monitorear los diferentes tipos de fallos que las máquinas, presentan durante la 
trayectoria del día y de esta manera ejecutar un plan de acción que avale el 
excelente funcionamiento de la maquinaria existente de la planta, sin embargo, 
la inexistencia de un plan de mantenimiento preventivo y la planeación de las 
actividades a realizar dentro de él, ocasionan el constante reporte de fallas de 
maquinaria. 
La empresa producto a que su personal en mantenimiento es poco no existe un 
programa de mantenimiento que se le dé a esta línea lo cual es una gran 
debilidad que incide en la meta de producción. Además, es una gran debilidad 
que está afectando negativamente a norma productiva d esta línea. 
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Tipo de mantenimiento aplicado 
En general, a toda la maquinaria del área de ensamble se les aplica 
mantenimiento correctivo, el cual consiste en realizar la operación de 
reparación hasta que se presenta la falla sin ninguna planificación precedente y 
sin ningún registro, este se ejecuta de manera improvisada ya que no se tiene 
una secuencia de actividades definidas por las cuales regirse. 
 
Para sustentar el mantenimiento correctivo en el área de ensamble se cuenta 
con 3 mecánicos para dar solución y garantizar el eficiente funcionamiento de 
las maquinas al momento de la ocurrencia de fallas inoportunas en el proceso. 
Tabla 2 Hoja de control de repuesto 
 
Unifirst Nicaragua Manufacturing 
 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
CONTROL DE CAMBIO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA 
Nº 
MAQUINA 
 TIPO DE 
MÁQUINA 
 
 
    
FECHA NUMERO 
PARTE 
DESCRIPCION ESTADO DE 
REPUESTO 
NOMBRE DE 
OPERADOR 
CAUSA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
OBSERVACIONES 
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Para reparar el equipo o la máquina como primer paso, se recurre de los 
recursos disponibles con los que cuenta el mecánico de línea, si el problema es 
complejo se consulta con los manuales del fabricante, en caso de cambiar 
alguna pieza, se hace una requisa en donde se solicita la pieza, el número de 
parte y el motivo por el cual se reemplaza. 
Los operarios cuentan con taller de mantenimiento. 
El taller de mantenimiento se encuentra dentro del área de producción, en este 
se encuentran herramientas y repuestos básicos para realizar un 
mantenimiento correctivo. 
 
imagen 5 maquinaria utilizada para repuesto 
Un aspecto importante a tomar en cuenta es que dentro del taller existen 
herramientas aptas para improvisar la reparación de un repuesto en caso de 
que no exista dentro del inventario de bodega, sin embargo, la reparación que 
se realice será temporal para mientras se haga la orden de compra del 
repuesto a remplazar  
 
imagen 6 taller de mantenimiento 
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Dentro de los equipos existentes en el taller de mantenimiento se encuentran 
sierras, pulidoras, limas eléctricas, taladros, rectificadora, etc.  
Por consiguiente, otro aspecto que se debe de tomar en cuenta para evaluar el 
funcionamiento de la maquinaria del área de ensamble es la existencia de 
materiales y repuestos al momento de realizar una reparación.  
 
Bodega de repuestos e información técnica de las máquinas. 
Para efectuar los objetivos planificados por el departamento de mantenimiento 
se cuenta con una bodega en el que se encuentra con un amplio y diverso 
stock de repuestos, en este también se encuentran los historiales técnicos y 
manuales de las maquinarias de la planta, para esto está encargada la jefe  de 
bodega quien en sinergia con el gerente de mantenimiento garantizan que en el 
inventario siempre existan los repuestos y componentes necesarios para actuar 
al momento de reemplazar componentes de las máquinas, además de verificar 
que todos y cada uno de los repuestos estén de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. 
 
En Bodega generalmente se manejan en su mayoría repuestos pequeños y 
medianos, en lo que se comprende agujas, carretes, bovinas, loopers, dientes 
de arrastre, prénsatelas, hook, correas, folders etc. 
Es importante señalar que dentro de la línea de camisa existen máquinas que 
son indispensables para el proceso y frecuentemente se dan casos en el que 
bodega no tiene en su inventario el repuesto genuino para realizar la corrección 
del problema técnico, por lo que se tiene que acudir a maquinas disponibles 
dentro del área. 
 
Algo importante que se debe tener en cuenta al momento de evaluar el 
funcionamiento de una máquina, es evaluar el operador que manipula el equipo 
y valorar el desempeño y dominio de las funcionalidades básicas del mismo. 
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Desempeño y conocimiento del funcionamiento de las maquinas por parte 
de los operarios. 
El desempeño y el conocimiento acerca de la máquina con la que se está 
operando radica en la experiencia y criterio de los operarios, habitualmente 
cuando un operario es de nuevo ingreso y sin noción alguna de cómo funciona 
una máquina, primeramente, se le realizan ejercicios básicos de inducción 
acerca del funcionamiento de la misma. 
 
Por consiguiente, se le asigna un instructor de costura, quien se encargará de 
entrenar al operario para la operación para la cual fue contratado, como 
también de enseñar la eficiente manipulación de la máquina y los diferentes 
fallos que esta presenta durante la trayectoria de la jornada laboral, esto con el 
propósito de que este pueda diferenciar cuando el problema que se le presenta 
en la máquina es por parte del método de trabajo y por causa de fallas 
mecánicos. En este caso los operarios realizan constantes reportes de 
máquinas. Ver diagrama 2 Ishikawa página 94 
 
Habitualmente operarios con experiencia y dominio total en lo que respecta a la 
operación que se está realizando, son los primeros en percibir el problema a 
causa de la máquina, ya que estos por su ardua rutina e interacción con la 
máquina tienen el criterio y persuasión de fundamentar que la operación que 
está efectuando con la máquina en producción no es correcta o se debe a 
algún componente alterno a la misma.  
 
Cuando esto sucede se recurre al instructor de línea a fin de que este certifique 
y determine que se debe a un desperfecto mecánico y   que esta no se puede 
seguir operando bajo esas condiciones, seguido de esto se le informa al 
supervisor del área a fin de que este  se encargue realizar  el reporte de la 
máquina, este se anota en una hoja de control   que está ubicada en el centro 
de la planta, en esta se especifica el nombre del operario, el tipo de máquina, el 
nombre de la operación y el desperfecto mecánico que esta presenta. 
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Se designó y se aplicó el check-list que nos permitió evaluar el papel del 
operario que hace uso de la máquina en el proceso de ensamble de la 
camisa, así como se muestra en la tabla 4. Ver tabla 4 evaluación de operarios. 
Tabla 3 Check List de evaluación de Operarios 
 
Funcionamiento de las máquinas de costura del área de ensamble 
Por lo general la jornada operativa de la empresa Unifirst es de un periodo de 
9.1 horas de lunes a viernes, esto equivale a 45.5 horas semanales, en este 
tiempo la empresa planifica que la línea de camisa cumplirá la meta de 
producción tanto diaria como semanal, sin embargo, existen averías en la 
maquinaria que restringe el proceso ocasionando que no se cumplan las metas 
de producción, además de no explotar al máximo de utilización del equipo ya 
que por las demoras de máquina no operan el 100% de la jornada operativa.  
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A continuación, se describe la función que realizan las máquinas del área 
de ensamble y las fallas mecánicas que presentan con más frecuencia: 
 
Máquina de ojal H800.  Es una máquina que se utiliza para realizar ojales, 
para este tipo de puntada usa un prénsatelas para hacer ojales y una cuchilla 
de apertura de ojal, entre las fallas frecuentes que estas presentan en el 
proceso de operación están las siguientes. 
 Revienta 
 Salto 
 Costura Incompleta 
 Costura Cortada 
 Costura Floja 
 Quebrantado De Aguja 
 No Corta La Tijera Inferior O Superior 
Máquina de Botón 1903 BR35.  Esta máquina es utilizada para pegar 
diferentes tipos de botones, botones planos o de diferentes medidas de 2 o 4 
agujeros entre las fallas que presenta con mayor frecuencia están: 
 Quebrantado de Botones  
 Botones Flojos    
 No Corta La Tijera Inferior    
 El Botón Lo Está Posicionando De Lado   
 Bota Botones   
 No Alimenta Botones    
 El Alimentador De Botones Esta Pegado 
Máquinas Overlock 6900:  También conocida bajo el nombre de remalladora. 
Esta máquina realiza una puntada de sobrehilado sobre el borde de una o dos 
piezas de tela para definir el borde o encapsularlo, o bien para unirlas evitando 
que las orillas se deshilachen.  
Por el tipo de puntada que esta realiza es utilizada para realizar las operaciones 
de unir hombros, pegar mangas y cerrar costados, dentro de las fallas que 
presenta con mayor frecuencia se encuentran:  
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 Salto      
 Costura Cortada      
 Costura Floja      
 Descalce  
 Costura Incompleta  
 No Corta  
 Variación De Puntada  
 Fruncido  
 Perfora 
Máquinas Planas 9010:  Esta es una máquina que se utiliza para realizar 
costuras rectas y además de eso largas, en el cual se entrelazan un hilo 
superior (aguja) con un hilo inferior (bobina). 
En el área de ensamble es utilizada para la operación de pegar punta de cuello 
y cerrar cuello, esto lo realiza con la ayuda de un folder metálico que facilita al 
operario a cumplir con el margen especificado por calidad.   
Además de realizar el ruedo inferior de la camisa también conocido como ruedo 
de falda, de igual, manera realiza la operación con la ayuda de un folder 
metálico 
Dentro de las fallas que presenta con mayor frecuencia están:  
 Palillo  
 Nudo  
 Salto  
 costura incompleta  
 Gasa  
 Perforación 
 Patina  
 Chencha  
 Puntada caída  
 Revienta  
 Fruncido  
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Anteriormente se hizo mención de la función que realiza cada equipo y las 
fallas que presentan con mayor frecuencia, a fin de conocer el comportamiento 
de fallas que presenta durante la semana se diseñó el siguiente formato, en 
donde se especificará la máquina, la operación, el código de la máquina y la 
falla que presenta durante la semana que se estará evaluando. 
Tabla 4 Hoja de control de Frecuencia de máquina mala primer semana marzo 
Unifirst Nicaragua 
Manufacturing 
 
 
    Departamento de Mantenimiento Industrial 
Hoja de control de Frecuencia de máquina mala 
 
 
 
 
Tipo de 
Máquina   
Operación 
que realiza  
COD SEMANA 1 SEMANA 2 
MQ L M M J V Total de 
Tiempo                   
(h) 
L M M J V 
  1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 
Ojalera  
Brother  
Hacer ojal 
cuadrado  MQ-1 
   NC 
       
S 
 
 
CI 
         
  
3.2           
Pega Botón 
Juki 
Pegar 
Botones  
 
MQ-5 
   
NAB 
BB 
 
 
ABP 
     4.4            
Overlock  
Pegar 
Mangas  MQ-20 s  VP    s 
 
2.7            
Overlock  
Pegar 
Mangas  MQ-23   
 F 
PT        1.6           
Overlock  
Cerrar 
Costados  MQ-27 D F       3.5            
Overlock  
Cerrar 
Costados  MQ-31      s  PT     1.1           
Plana  Cerrar cuello  MQ-52            ------------           
Plana  Cerrar cuello  MQ-57    PC    R       2.5           
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Análisis del funcionamiento de las máquinas 
Por medio del diseño del formato de control de frecuencia de demora de 
máquina, se evaluó el funcionamiento de la maquinaria del área de ensamble, 
en el cual se ven reflejadas las fallas que presenta durante la primera semana 
de marzo y el tiempo total de inactividad desde el momento en que se reporta, 
hasta que el mecánico de línea realiza la operación de reparación.  
 
Como se puede observar la máquina de hacer ojal (MQ-1), de un tiempo de 
trabajo 45.5 horas semanales permaneció 3.2 horas inactiva a causa de fallas 
mecánicas que le ocurrieron durante el tiempo de operación, lo cual indica que 
su funcionamiento no es el óptimo debido a que en una semana tiene una 
frecuencia 3 fallas semanales.  
 
De la misma manera sucede con el resto de maquinaria que se evaluó, se 
puede observar que la frecuencia con la que fallan generalmente las máquinas 
del área de ensamble es de 3 fallas semanales.  
 
Por otro lado, si se globaliza el funcionamiento de la maquinaria que se evaluó 
con respecto al total de horas de fallos obtenemos que en la semana el 
porcentaje de fallas es del 6 %, esto nos indica que no se está explotando el 
nivel de utilización del equipo en un 100%.  
 
 
 
 
 
Plana  
Ruedo 
Inferior  MQ-59  R  PG  N         3.8      
Plana  
Ruedo 
Inferior MQ-66 PT  F P   3.4      
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ANÁLISIS DE PARETO. 
El análisis de Pareto presenta una pequeña muestra de los problemas que se 
presentan en la maquinaria en la línea de ensamble. 
Entre los desperfectos por lo cual las maquinas se ven involucradas en paros 
continuos se obtuvieron los siguientes: 
Saltos de costura 
Quebrantado de Botones  
Quebrantado de agujas. 
Perforación. 
Revienta el hilo 
No corta la tijera Inferior o ssuperior 
Fruncido 
Tabla 5 Pareto 
 
 
FALLAS. frecuencia de 
fallas 1-3 
semana 
% Frecuencia 
acumulada 
Saltos de costura A 3 23% 
Quebrantado De Aguja B 3 46% 
Quebrantado de Botones  C 2 61% 
fruncido D 2 76% 
No corta la tijera Inferior o superior E 1 84% 
Revienta el hilo F 1 92% 
Perforación. G 1 100% 
TOTAL   13   
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Como podemos observar, las fallas que presentan mayor porcentaje son: salto 
de costura, quebrado de agujas y quebrado de botones, ya que todos ellos 
representan el 80% de las fallas que se lograron observar, las cuales son a las 
que se deben de dar mayor importancia. 
imagen 7 diagrama de Pareto 
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Códigos de averías 
 
 Salto: S 
 Prensa tela: PT 
 Revienta: R 
 Error de programación: 
EP  
 Cambio de Programación: 
CP  
 Trabada: T  
 Correa dañada: CD  
 Quiebra aguja: QA 
 Nudo: N  
 Costura incompleta: CI  
 Devanador dañado: DD 
 Pin quebrado: PQ  
 Resistencia quemada: RQ  
 Filo de cuchilla: FC 
 Broche dañado: BD 
 Plato de aguja quebrado: 
PAQ  
 Guía dañado: GD  
 Gasa: G 
 Motor dañado: MD 
 Palillo: P  
 Tira hilo quebrado: TH  
 Hook quebrado: HQ 
 Engranaje quebrado: EQ  
 Bobina quebrada: BQ   
 Folder desajustado: FD 
 Puntada caída: PC 
 Fruncido: F 
 Patina: PT 
 Costura Floja: CF 
 Perfora. PR 
 No corta: NC  
 No alimenta botones NAB 
 Bota botones               BB 
 Botones Flojos              
BF 
 Quiebra botones           
QB 
 Descalce: D   
 El Alimentador De Botones 
Esta Pegado:  ABP 
 Pliegue:  PG 
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Definición de averías 
Descalce: Es cuando en una costura se juntan dos extremos de tela de una 
pieza y tienen que quedar paralelos, sin embardo quedan desalineados. 
Nudo: Es cuando en la parte de debajo de la costura de la bobina se genera 
una especie de nudos causados principalmente por desgaste de la misma. 
Palillo Se conoce como palillo cuando a lo largo de una costura de producen 
pequeños puntos de hilos que ocasionan que la puntada se suelte. 
Grencha Es cuando el margen de costura es mayor a la especificada. 
Caída de puntada Sucede cuando a lo largo de una costura cuando la puntada 
es menor a la especificada, o no encaja directamente en el margen de costura. 
Costura incompleta Se produce cuando a lo largo de una costura no logra 
llegar hasta donde se es especificado, sino que generalmente deja 3/8 sin 
costurar. 
Trabada Es cuando la máquina se pega totalmente y no hace la operación o 
costura para la que está destinada. 
Saltos Es cuando en la trayectoria de una costura el gancho no toma el hilo de 
la bovina o el loopers haciendo que haya puntadas más largas y flojas. 
Variación Tiene que ver con el margen de costura, el largo y el ancho de las 
puntadas, es decir que presentan dimensiones que no son las especificadas. 
Ensucia Cuando en el proceso de costura la maquina está manchando o 
ensuciando la tela generalmente de grasa. 
Revienta Cuando la maquina está reventando o cortando el hilo. 
Perfora Es cuando al inicio, en el trayecto o al final de la costura se está 
picando o perforando la tela debido al despuntado o desgaste de la punta de la 
aguja, este problema sucede generalmente con máquinas plana. 
Patina Es cuando la tela no está siendo arrastrada correctamente, provocando 
que la tela se quede pegada, en los dientes de arrastre y provoque 
perforaciones en la tela. 
Quiebra aguja Cuando en el proceso de costura se está quebrando la aguja. 
Fruncido El fruncido es causado cuando se está costurando con demasiada 
tensión, por tanto, tiende a realizar una costura tiesa y amontonada, dando una 
especie de espirales tensas y recogida. 
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9. DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LAS 
MÁQUINAS DEL AREA DE ENSAMBLE 
Para poder llevar a cabo el análisis de criticidad de los equipos es primordial 
establecer los rangos de cada criterio con su respectiva ponderación según su 
grado de importancia. Esto se realiza a través de la entrevista elaborada al 
cuerpo de mantenimiento de la empresa. Ver entrevista en anexo página 108 
Tabla 6  Estudio de Factores ponderados 
Factores a ponderar 
Frecuencia de fallas (FF) 
Impacto operacional (IO)  
Flexibilidad operacional (FO)  
Costo de Mantenimiento (COM)  
Impacto (SAH)  
 
Para el análisis de criticidad es importante realizar ciertos cálculos los cuales 
permiten ver el grado de criticidad. 
 Tabla 7 ecuaciones para el cálculo del grado de criticidad 
Índice de criticidad = Frecuencia X  Consecuencia 
Frecuencia = Rango de fallas en un tiempo determinado 
Consecuencia= impacto operacional * flexibilidad+ costo de 
mantenimiento + impacto de seguridad, ambiente e higiene 
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Tabla 8  Rangos establecidos según la criticidad de las maquinas. 
FRECUENCIAS DE FALLAS. valor 
Alta 1 falla a la semana  4 
Medio 1-2 fallas mensual  3 
Baja 2 fallas cada 6 meses  2 
Muy baja 1-2 fallas al año  1 
IMPACTO OPERACIONAL. 
 
Afecta el 50% la producción   8 
Afecta entre 25-50% la producción   5 
Afecta menos del 25% la producción   1 
No genera ningún impacto. 1 
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL. 
  
No existe opción de repuestos en almacén  9 
Hay opción de repuesto compartido/almacén.  8 
Función de repuesto disponible  2 
COSTO DE MANTENIMIENTO 
  
Mayor a 30,000  3 
menor a 30,000  1 
IMPACTO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
  
Riesgo alto sobre las personas y el medio ambiente  9 
Riesgo medio sobre personas y el medio ambiente  8 
Riesgo bajo o casi nulo sobre personas y el medio ambiente  1 
No provoca ningún tipo de daños a personas  1 
Para la realización de la tabla anterior fue gran utilidad la entrevista realizada al 
cuerpo técnico de mantenimiento y a los mismos operarios puesto que todos 
ellos tienen su tiempo de trabajo es lo suficiente para conocer los equipos y 
maquinarias evaluada.
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Tabla 9 factores ponderados 
 
 
Equipos MQ-1 MQ-5 MQ-31 MQ-66    
Frecuencias de fallas 
Alta 1 - 3falla a la semana  4    4  4   
Medio 1-2 fallas mensual    3       
Baja 2 fallas cada 6 meses           
Muy baja 1-2 fallas al año           
IMPACTO OPERACIONAL. 
Afecta el 50% la producción            
Afecta entre 25-50% la producción     5       
Afecta menos del 25% la producción   1    1  1   
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL. 
No existe opción de repuestos en almacén           
Hay poca opción de repuesto /almacén.  8  8  8  8   
Función de repuesto disponible           
COSTO DE MANTENIMIENTO 
Mayor a 10,000           
menor a 10,000  1 1  1  1    
IMPACTO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Riesgo alto sobre las personas y el medio 
ambiente  9         
Riesgo medio sobre personas y el medio 
ambiente      8     
Riesgo bajo o casi nulo sobre personas y el 
medio ambiente    1    1   
No provoca ningún tipo de daños a personas           
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Análisis de los valores de los rangos de criticidad 
De 1 a 3 fallas a la semana 3 de 4 máquinas presentan desperfectos 
mecánicos, lo que representa un 75%, de 1 a 2 fallas mensual solamente una 
de las cuatro máquinas presenta anomalías lo que equivale al 25%.   
Con respecto al impacto operacional una de las cuatro máquinas afecta entre el 
25% a 50% de la producción lo que equivale a un 25%, las demás maquinas 
afectan a menos del 25% de la producción representando estas 75%. 
Por otro lado, en lo que respecta a la flexibilidad operacional el 100% de 
máquinas cuentan con poco repuesto en almacén, al igual que el costo por 
mantenimiento que el 100% representan un costo menor a 10,000 córdobas.  
Por último, hablando de la seguridad del trabajador una maquina posee altos 
riesgos sobre la persona que la opera (25%), una posee riesgos medios sobre 
la persona (25%) y dos riesgos bajos o casi nulos al trabajador representando 
estas el 50%. 
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Para valorar el nivel de criticidad de las maquinas se aplica la 
siguiente matriz. 
 
imagen 8 Matriz general de criticidad 
 
Sistema critico                        
Sistema medio critico         
Sistema no critico                 
C= critico. 
MC= medio crítico. 
NC= no crítico. 
También es de vital importancia utilizar las siguientes ecuaciones para cada 
una de las maquinas. 
 
 
Donde: 
IO= Impacto operacional. 
FO= flexibilidad operacional. 
COM= Costo de mantenimiento. 
SH= Impacto de seguridad eh higiene 
Al describir cada uno de los componentes a utilizar en el análisis de criticidad 
se demuestran los resultados para cada una de las máquinas. Todo ello se 
llevó a cabo mediante la entrevista realizada al cuerpo de mantenimiento. 
4 MC MC C C C
3 MC MC MC C C
2 NC NC MC C C
1 NC NC NC MC C
10 20 30 40 50
fr
ec
u
en
ci
a
consecuencia
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ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LA MÁQUINA OJALERA. 
Tabla 10 Estudio de Factores ponderados para MQ-1 ojalera 
e
le
m
e
n
to
s
 a
 p
o
n
d
e
ra
r 
Impacto operacional  1 
Flexibilidad 
operacional  8 
Frecuencia de fallas  4 
Impacto SH  9 
Costo de 
Mantenimiento  1 
 
Ahora se procede a realizar los cálculos correspondientes. 
Consecuencia = IO * FO + COM + SH 
Consecuencia = 1*8+1+9 
Consecuencia = 18 
Índice de criticidad = FF * Consecuencia 
Índice de criticidad = 4*18 
Índice de criticidad = 36 
 
imagen 9 estudio de Factores ponderados para MQ-1 ojalera 
En la matriz se demuestra el grado de criticidad de la máquina OJALERA, 
siendo esta MEDIO CRITICA, según los resultados obtenidos mediante los 
cálculos y la información brindada por el cuerpo técnico de mantenimiento. ver 
entrevista página 105 
4 OJALERA MC C C C
3 MC MC MC C C
2 MC NC MC C C
1 NC NC NC MC C
10 20 30 40 50
fr
e
cu
e
n
ci
a
consecuencia
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ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LA MÁQUINA DE BOTÓN  
Tabla 11  Estudio de factores Ponderados MQ-5 de Botón 
e
le
m
e
n
to
s
 a
 p
o
n
d
e
ra
r 
Impacto operacional  5 
Flexibilidad 
operacional  8 
Frecuencia de fallas  3 
Impacto SH  1 
Costo de 
Mantenimiento  1 
 
hora se procede a realizar los r cálculos correspondientes. 
Consecuencia = IO * FO + COM + SH 
Consecuencia = 5*8+1+1 
Consecuencia = 42 
Índice de criticidad = FF * Consecuencia 
Índice de criticidad = 3*42 
Índice de criticidad = 126 
 
imagen 10 general de criticidad para máquina de Botón 
En la matriz se demuestra el grado de criticidad de la maquina overlock según 
los resultados obtenidos mediante los cálculos y la información brindada por el 
cuerpo técnico de mantenimiento, siendo esta CRITICA. ver entrevista página 105 
4 MC MC C C C
3 MC MC MC BOTÓN C
2 MC NC MC C C
1 NC NC NC MC C
10 20 30 40 50
fr
e
cu
e
n
ci
a
consecuencia
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ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LA MÁQUINA DE OVERLOCK 
Tabla 12 Estudio de factores Ponderados para MQ-31 Overlock 
e
le
m
e
n
to
s
 a
 p
o
n
d
e
ra
r 
Impacto operacional  1 
Flexibilidad 
operacional  8 
Frecuencia de fallas  4 
Impacto SH  8 
Costo de 
Mantenimiento  1 
 
Ahora se procede a realizar los cálculos correspondientes. 
Consecuencia = IO * FO + COM + SH 
Consecuencia = 1*8+8+1 
Consecuencia = 17 
Índice de criticidad = FF * Consecuencia 
Índice de criticidad = 4*17 
Índice de criticidad = 67 
 
imagen 11 Matriz general de criticidad para máquina Overlock 
En la matriz se demuestra el grado de criticidad de la máquina de botón según 
los resultados obtenidos mediante los cálculos y la información brindada por el 
cuerpo técnico de mantenimiento, siendo esta Medio critica. ver entrevista página 
105 
4 OVERLOCK MC C C C
3 MC MC MC C C
2 NC NC MC C C
1 NC NC NC MC C
10 20 30 40 50
fr
e
c
u
e
n
c
ia
consecuencia
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ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LA MÁQUINA DE PLANA 
Tabla 13 Estudio de factores Ponderados para MQ-66 Plana 
e
le
m
e
n
to
s
 a
 p
o
n
d
e
ra
r 
Impacto operacional 1 
Flexibilidad 
operacional  8 
Frecuencia de fallas  4 
Impacto SH  1 
Costo de 
Mantenimiento  1 
 
Ahora se procede a realizar los cálculos correspondientes. 
Consecuencia = IO * FO + COM + SH 
Consecuencia = 1*8+1+1 
Consecuencia = 10 
Índice de criticidad = FF * Consecuencia 
Índice de criticidad = 4*10 
Índice de criticidad = 40 
 
imagen 12 Matriz general de criticidad para máquina Plana 
En la matriz se demuestra el grado de criticidad de la máquina de botón según 
los resultados obtenidos mediante los cálculos y la información brindada por el 
cuerpo técnico de mantenimiento, siendo esta Medio Critica. ver entrevista página 
105 
4 PLANA MC C C C
3 MC MC MC C C
2 NC NC MC C C
1 NC NC NC MC C
10 20 30 40 50
fr
e
cu
e
n
ci
a
consecuencia
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Resultados de las máquinas evaluadas. 
Tabla 14 Resultados de análisis de criticidad 
 
 
Como se puedo apreciar en la tabla de las máquinas en estudio solamente una 
de ellas es CRITICA (máquina de botón) puesto que son del tipo de máquina 
con que la empresa cuenta menos en la línea lo cual provoca una acumulación 
de unidades procesadas al momento en que esta presenta fallas mecánicas. 
Las otras tres son MEDIO CRÍTICAS en este caso el número de máquinas en 
la línea es mayor a la de botones. 
Por consiguiente, es necesario realizar un mantenimiento preventivo planificado 
las maquinas en estudio dando prioridad a la maquina critica, y terminando con 
las medio críticas.  
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Determinación del tipo de mantenimiento aplicar según el 
análisis de criticidad 
El análisis de criticidad directamente se basa en calificar los criterios de las 
máquinas, tales como su nivel de utilización y la importancia productiva que 
estos tienen en un proceso de producción y de esta manera lograr identificar el 
plan de mantenimiento optimo a realizar. 
Para llevar a cabo lo antes mencionado se debe seleccionar el tipo de 
mantenimiento según: 
El tipo de producción 
En el área de ensamble de las camisas el tipo de producción es lineal por lo 
que el tipo de mantenimiento será preventivo. 
El grado de mecanización 
Según el grado de mecanización el tipo de mantenimiento será preventivo. 
El régimen de trabajo  
Según su régimen de trabajo será preventivo. Sin embargo, en este caso se 
toman en cuenta los siguientes elementos: 
Diferenciación de las Máquinas   
Se basa en establecer una diferencia racional entre los equipos que obtengan 
una adecuada relación entre productividad y costo de mantenimiento. Para este 
logro se establecen tres categorías de equipos.   
 
Categoría A:  
Objetivo: Lograr la máxima productividad del equipo. 
Se recomienda: 
1- Utilización del mantenimiento predictivo siempre que se cuente con 
equipos y personal para ello. 
2- Amplia utilización del mantenimiento preventivo con prioridad frecuente 
para reducir posibilidad de fallo.  
3- Uso del mantenimiento correctivo como vía para reducir el tiempo medio 
de rotura.  
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Categoría B: 
Objetivo: Reducir los costos de mantenimiento sin que esto implique una 
catástrofe. 
Se recomienda: 
1- Poca utilización del mantenimiento predictivo. 
2- Empleo de cálculos técnicos estadísticos para el mantenimiento preventivo. 
3- Empleo del mantenimiento correctivo solo en la ocurrencia aleatoria de 
fallos 
Categoría C 
Objetivo: Reducir al mínimo los costos de mantenimiento. 
 Se recomienda: 
1- Mantenimiento predictivo anulado. 
2- Mantenimiento preventivo sólo el que indique el fabricante. 
3- Mantenimiento a la ocurrencia de fallo. 
Para determinar el plan de mantenimiento optimo según su criticidad se realiza 
una ponderación a todos los criterios a evaluar, el criterio que se acepte en su 
correspondiente casilla tomara el valor de 1 y cero para las demás, de tal 
manera que al evaluarse todos ellos la categoría seleccionada será la que 
alcance mayor puntación, por ende, será el tipo de mantenimiento idóneo que 
se utilizará. 
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Tabla 15 Formato de análisis de criticidad  
 
N° 
             
CRITERIO 
                                 CATEGORIA 
A B C 
1. Intercambiabilidad  Irremplazable 
           
Reemplazable  
               
Intercambiable  
 
2. Importancia 
productiva 
Imprescindible  
                
Limitante  
       
Convencional  
 
 
3. Régimen de 
operación  
Producción 
continua 
                   
Producción en 
serie 
Producción  
Alternativa 
4.  Nivel de 
utilización  
Muy utilizada Utilización 
media 
Esporádico  
5. Precisión  Alta Mediana  Baja  
6. Mantenibilidad Alta 
Complejidad 
Media 
Complejidad 
Baja 
Complejidad 
7. Conservabilidad  Condiciones 
específicas 
Estar protegido  
 
           
Condiciones 
normales 
 
8. Automatización  Muy 
automático  
Semiautomático 
 
Mecánico  
 
9. Valor de la 
máquina  
Alto  Medio 
 
Bajo 
10. Aprovisionamiento          Malo          Regular       Bueno 
11. Seguridad  Muy peligroso  Medio peligroso Sin peligro  
 total Predictivo o 
MPP 
MP.P. Correctivo  
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Maquinaria a evaluar. 
Tabla 16 Máquinas a evaluar y modelos 
Tipo de maquina  Modelo  
BROTHER Hacer Ojal Cuadrado H800 
BOTON JUKI 1903 BR35 
Overlock  JUKI 6900 
Maquinas Planas   JUKI 8700- 9010 
 
 
A continuación, se realizarán las evaluaciones de las maquinas con respecto a 
los criterios establecidos. 
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Máquina de OJAL 
Tabla 17 Análisis de criticidad Máquina de ojal 
 
N° 
             
CRITERIO 
                                 CATEGORIA 
A B C 
1. Intercambiabilidad  Irremplazable 
           
Reemplazable  
           1    
Intercambiable  
         
2. Importancia 
productiva 
Imprescindible  
           1     
Limitante  
       
Convencional  
 
 
3. Régimen de 
operación  
Producción 
continua 
            
Producción en 
serie 
    1  
Producción  
Alternativa 
  
4.  Nivel de 
utilización  
Muy utilizada 
1 
Utilización media 
  
Esporádico  
 
5. Precisión  Alta 
1 
Mediana  Baja  
 
6. Mantenibilidad Alta 
Complejidad 
 
Media 
Complejidad 
1 
Baja Complejidad 
 
7. Conservabilidad  Condiciones 
específicas  
Estar protegido  
 1   
Condiciones normales 
 
8. Automatización  Muy 
automático  
Semiautomático 
1 
Mecánico  
9. Valor de la 
máquina  
Alto  
1 
Medio 
 
Bajo 
10. Aprovisionamiento          Malo  
            
        Regular  
             1  
Bueno  
 
11. Seguridad  Muy peligroso  Medio peligroso 
1  
Sin peligro  
  4 7 0 
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La ponderación de cada uno de los criterios establecidos en el análisis de 
criticidad se llevó a cabo por medio de la herramienta de la entrevista 
estructurada al jefe de mantenimiento. Ver entrevista página 107 
A continuación, se muestra el resultado del análisis y el porcentaje en el que 
predomina según la categoría.    
 
 
Gráfico 1 porcentaje del tipo de mantenimiento a aplicar 
Al realizar la evaluación y análisis de criticidad de cada uno de los criterios y 
categorías, se determinó que el tipo de mantenimiento óptimo para las 
máquinas de ojal es el mantenimiento preventivo planificado obteniendo un 
valor del 64%
36% 
64% 
0% 
Porcentaje del tipo de mantenimiento 
segun el analisis de criticidad 
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento Preventivo
Planificado
Mantenimiento correctivo
Plan de mantenimiento preventivo  
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Máquina de BOTONES 
Tabla 18 Análisis de criticidad Máquina de botones 
 
N° 
             
CRITERIO 
                                 CATEGORIA 
A B C 
1. Intercambiabilidad  Irremplazable 
          0 
Reemplazable  
           1    
Intercambiable  
        0 
2. Importancia 
productiva 
Imprescindible  
           1     
Limitante  
      0 
Convencional  
    0 
3. Régimen de 
operación  
Producción 
continua 
         0             
Producción en 
serie 
       1  
Producción  
Alternativa 
          0 
4.  Nivel de 
utilización  
Muy utilizada 
1 
Utilización media 
              0 
Esporádico  
         0 
5. Precisión  Alta 
1 
Mediana  
         0 
Baja  
     0 
6. Mantenibilidad Alta 
Complejidad 
         0 
Media 
Complejidad 
1 
 
Baja Complejidad 
0 
7. Conservabilidad  Condiciones 
específicas  
        0 
Estar protegido  
 
                 0 
Condiciones normales 
 
 1 
8. Automatización  Muy automático  
              0 
Semiautomático 
1 
Mecánico  
          0 
9. Valor de la 
máquina  
      Alto  
         1 
Medio 
0 
Bajo 
     0 
10. Aprovisionamiento          Malo  
           0  
        Regular  
             1  
Bueno  
      0 
11. Seguridad  Muy peligroso  Medio peligroso 
1  
Sin peligro  
  4 7 0 
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A continuación, se muestra el resultado del análisis y el porcentaje en el que 
predomina según la categoría   
 
Gráfico 2 porcentaje del tipo de mantenimiento 
Al realizar la evaluación y análisis de criticidad de cada uno de los criterios y 
categorías, se determinó que el tipo de mantenimiento óptimo para las 
máquinas de botón es el mantenimiento preventivo planificado obteniendo un 
valor del 60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
60% 
10% 
Porcentaje del Plan de mantenimiento 
Mantenimiento Predictivo Mantenimiento Preventivo Planificado
Mantenimiento correctivo
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Máquina OVERLOCK 
Tabla 19 análisis de criticidad Máquina de coser Overlock 6900 (5 hilos) 
 
N° 
             
CRITERIO 
                                 CATEGORIA 
A B C 
1. Intercambiabilidad  Irremplazable 
0 
Reemplazable  
             1  
Intercambiable  
0 
2. Importancia 
productiva 
Imprescindible  
              0  
Limitante  
      1 
Convencional  
0 
3. Régimen de 
operación  
Producción 
continua 
0     
Producción en 
serie 
1 
Producción  
Alternativa 
0 
4.  Nivel de 
utilización  
Muy utilizada 
1 
Utilización 
media 0 
Esporádico  
0 
5. Precisión  Alta Mediana 0 Baja 0 
6. Mantenibilidad Alta 
Complejidad 
1 
Media 
Complejidad 
0 
Baja 
Complejidad 
0 
7. Conservabilidad  Condiciones 
específicas 0 
Estar protegido  
0 
Condiciones 
normales 1 
8. Automatización  Muy 
automático 0 
Semiautomático 
1 
Mecánico  
0 
9. Valor de la 
máquina  
Alto  
0 
Medio 
1 
Bajo 
0 
10. Aprovisionamiento          Malo  
            0 
        Regular  
1 
Bueno  
0 
11. Seguridad  Muy peligroso  
0 
Medio peligroso 
 1 
Sin peligro  
0 
 TOTAL 3 7 1 
 Tipo de 
Mantenimiento 
Predictivo  
MPP 
Preventivo 
Planificado  
Correctivo  
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A continuación, se muestra el resultado del análisis y el porcentaje en el que 
predomina según la categoría    
 
Gráfico 3 porcentaje del tipo de mantenimiento 
Al realizar la evaluación y análisis de criticidad de cada uno de los criterios y 
categorías, se determinó que el que el tipo de mantenimiento óptimo para las 
máquinas de Overlock JUKI 6700 es el mantenimiento preventivo planificado 
obteniendo un valor del 64%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36% 
64% 
0% 
Porcentaje del tipo de mantenimiento segun el 
analisis de criticidad 
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento Preventivo
Planificado
Mantenimiento correctivo
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Máquina PLANA 
Tabla 20 tabla de máquina plana. 
             
CRITERIO 
                                 CATEGORIA 
A B C 
Intercambiabilidad Irremplazable  
0 
Reemplazable 
0 
Intercambiable 
1 
Importancia 
productiva 
Imprescindible 
0 
Limitante 
0 
Convencional 
1 
Régimen de 
operación 
Producción 
continua 
        0   
Producción en 
serie      
   1 
Producción  
Alternativa 
0 
 Nivel de utilización  Muy utilizada 
1 
Utilización media 
0 
Esporádico 
0 
Precisión  Alta 
 1 
Mediana 
0 
Baja 
0 
Mantenibilidad Alta Complejidad 
 
0 
Media 
Complejidad 
          1 
Baja Complejidad 
0 
Conservabilidad  Condiciones 
específicas  
0 
Estar protegido  
 
0 
Condiciones 
normales  
       1 
Automatización  Muy automático 
 
Semiautomático 
         1 
Mecánico 
 
Valor de la máquina  Alto  
0 
       Medio 
            1 
Bajo 
0 
Aprovisionamiento  Malo  
0 
         Regular  
                1 
Bueno  
0 
Seguridad  Muy peligroso 
0 
Medio peligroso 
         1 
Sin peligro  
0 
TOTAL 2 6 3 
Tipo de 
Mantenimiento 
Predictivo MPP  Preventivo  Correctivo  
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A continuación, se muestra el resultado del análisis y el porcentaje en el que 
predomina según la categoría. 
 
Gráfico 4 porcentaje del tipo de mantenimiento 
 
Al realizar la evaluación y análisis de criticidad de cada uno de los criterios y 
categorías, se determinó que el que el tipo de mantenimiento óptimo para las 
máquinas de coser planas JUKI 9010 es el mantenimiento preventivo 
planificado obteniendo un valor del 64%. 
36% 
64% 
0% 
Porcentaje del tipo de mantenimineto  segun el 
analisis de criticidad  
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento Preventivo
Planificado
Mantenimiento correctivo
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Conclusión del Análisis de Criticidad. 
Finalmente se determinó que el plan de mantenimiento óptimo que se debe 
aplicar en las máquinas del área de ensamble es el mantenimiento preventivo 
planificado, esto se fundamenta a través de la evaluación de los 11 criterios de 
criticidad que se ponderaron por medio de información proporcionada por el 
gerente de mantenimiento y mecánicos de área. Ver entrevista página 107 
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10. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO. 
Estado técnico de las máquinas  
Para establecer el ciclo de mantenimiento preventivo a la maquinas en 
funcionamiento, es importante definir por donde iniciar, es decir, si comenzar 
por una revisión, o por una reparación de cualquier tipo. Es por esto que se 
evaluara el estado técnico del equipo y comenzar con la actividad que se 
requiera. 
Por tal razón, se realizó una evaluación de cada una de las máquinas de la 
empresa Unifirst, a fin de determinar el estado actual en que se encuentran y 
de esta manera detectar los aspectos que se deben mejorar o reemplazar en el 
equipo. 
Evaluación del estado técnico de las máquinas. 
Para evaluar el estado técnico se les da puntuación a: 
1. Aspectos principales. 
2. Aspectos secundarios. 
 Según los aspectos se evaluarán las maquinarias antes mencionadas, para 
realizar la evaluación técnica de los equipos se realizará una ponderación al 
estado en que se encuentran los aspectos principales y secundarios de las 
maquinarias. 
La ponderación o valores asignados a los aspectos principales y secundarios 
pueden ser: 
Las clasificaciones son de A-D 
A=excelente. 
B=bueno. 
C=regular. 
D=malo (indica que el funcionamiento del equipo es forzado) 
1) “A”: valor cuantitativo 1. 
2) “B”: valor cuantitativo 0.8. 
3) “C”: valor cuantitativo 0.6. 
4) “D”: valor cuantitativo 0.4. 
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Para los cálculos de los aspectos principales y secundarios se emplea las 
siguientes expresiones: 
Aspectos principales: 
AP = ∑ A + 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D(%) 
Dónde: 
AP = Evaluación de los aspectos principales en porcentaje 
NAP = Cantidad total de aspectos principales 
A = Cantidad de aspectos principales evaluados con categoría “A” 
B = Cantidad de aspectos principales evaluados con categoría “B” 
C= Cantidad de aspectos principales evaluados con categoría “C” 
D = Cantidad de aspectos principales evaluados con categoría “D” 
Aspectos secundarios: 
AS = ∑ A+ 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D (%) 
Dónde: 
AS = Evaluación de los aspectos secundarios en porcentaje 
NAS = Cantidad total de aspectos secundarios 
A = Cantidad de aspectos secundarios evaluados con categoría “A” 
B= Cantidad de aspectos secundarios evaluados con categoría “B” 
C= Cantidad de aspectos secundarios evaluados con categoría “C” 
D = Cantidad de aspectos secundarios evaluados con categoría “D” 
La determinación del estado técnico del equipo (E técnico), es la suma del 
estado 
Técnico principal (AP) y secundario (AS) y se determina con la siguiente 
fórmula: 
 
E técnico = AP + AS (%) 
 
La acción con que iniciara el ciclo de reparaciones de cada máquina ya está 
establecida en la (tabla 31 pagina 98) de acuerdo al porcentaje obtenido en el 
estado técnico. 
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Estado Técnico Máquina Ojalera 
Marca: Brother 
Modelo: H800 
 
Aspectos Principales:  
Ponderación B 
Motor  
Caja eléctrica  
Sensor de reventado de hilo  
aguja 
Bobina  
Banda de transmisión  
Cuchilla de apertura de ojal 
Barra de aguja  
Hook  
Ponderación C 
Pedal  
Canasta  
Molde de ojal  
Sistema de barras que mueven el molde  
Cuchilla inferior  
Tijera superior corta hebra  
 
Total de aspectos Principales= 15  
Aspectos Secundarios:  
Ponderación A 
Placa de protección visual  
Carretes  
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Ponderación b 
Tensor de hilo carretes 
Devanador de bobina  
Tira hilos  
Protector de dedos  
Total, de aspectos secundarios 6 
 
Cálculo de aspectos principales: 
 AP = ∑ A + 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D(%) 
 
AP = ∑ +(9x 0.8 )+(6x 0.6 ) 
 
AP= 65 %  
Cálculo de aspectos Secundarios  
 
AS = ∑ A+ 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D (%) 
AS = ∑ (2x1)+ (4x0.8)  
AS = 9% 
Estado técnico de la máquina ojalera  
 
E técnico = AP + AS (%) 
E técnico= 65%+9% 
E técnico= 74% 
Con el dato obtenido a través del cálculo del estado técnico, se determina que 
el ciclo debe iniciar con una reparación mediana, seguida de dos revisiones y 
una reparación pequeña. 
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Operaciones para la máquina OJAL 
Tabla 21 Actividades de mantenimiento para máquinas de ojal 
Revisiones 
realizadas 
por el 
operario  (R) 
 
 
Revisiones (R)  
 
 
Reparación 
pequeña (P) 
Reparaciones 
Medianas (M) 
 
Reparaciones        
Generales 
Revisar el 
enhebrado  
 Revisión Interna 
del estado de las 
correas   
Desmontar la 
cuchilla fija y 
verificar el filo 
Revisar la 
sincronización 
de retenedor 
de hebra 
inferior  y 
cuchilla de 
apertura de 
ojal 
 
Limpieza de la 
maquina   
Revisar 
tensiones  
Revisar Los 
electroimanes  
Ajuste del 
sistema de 
freno de 
emergencia. 
Dar filo a 
cuchilla de 
apertura de 
ojal. 
 Desarme total 
del equipo  
 
Revisar 
niveles de 
aceite 
Revisar el estado 
de la placa móvil 
del prénsatela 
Verificar la 
posición del 
hook  
Verificar el 
ajuste del 
devanador de 
bobina y la 
canasta. 
 Limpieza de 
todos los 
componentes del 
equipo 
Limpieza de 
la maquina 
externa e 
interna 
Revisar el estado 
del dedo de freno 
de bobina  
Ajuste del 
sistema de 
sensor de 
reventado de 
hilo. 
Desmontar el 
Hook y revisar 
si esta 
sincronizado 
con el 
sincronizador   
Defecación de 
cada uno de los 
componentes con 
el objetivo 
clasificar las 
piezas. 
Revisar 
presión del 
prénsatela 
Revisar el 
levantador 
automático del 
présatela   
 Dar filo a tijera 
superior corta 
hebra 
Montaje   
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Estado Técnico Máquina pega botones 
Marca: JUKI 
Modelo: 1903 BR35 
Aspectos Principales:  
Ponderación B 
Motor  
Caja eléctrica  
Pedal  
Agujas  
Cuchilla fija 
Hook  
Bobina  
Plato vibratorio 
Cuchilla móvil   
Brazo alimentador de botones  
Ponderación c 
Bandas de transmisión  
Canasta  
Barra de agujas  
Sujetador de botones  
Brazo aparta hebra  
Regulador del largo hebra  
Cuchilla inferior corta hebra  
Total de aspectos principales 17 
Aspectos Secundarios:  
Ponderación A 
Placa Protectora visual 
Tablero digital  
Ponderación B 
Platos tensores de hilo  
Devanador de bobina 
Carretes   
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Ponderación c 
Porta Hilos  
Protector dedos  
Total de aspectos secundarios 7 
Cálculo de aspectos principales: 
 AP = ∑ A + 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D(%) 
 
AP = ∑ +(10x 0.8 )+(7x 0.6 ) 
AP= 65 % 
Cálculo de aspectos Secundarios  
AS = ∑ A+ 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D (%) 
AS = ∑ (2x1)+ (3x0.8) +(2x0.6) 
AS = 8% 
Estado técnico de la máquina botones  
E técnico = AP + AS (%) 
E técnico= 65%+8% 
E técnico= 73% 
El resultado obtenido nos indica que el ciclo de reparación de la máquina debe 
empezar con una reparación mediana, posteriormente se realizaran dos 
revisiones y una reparación pequeña. 
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Operaciones para la máquina de BOTONES 
Tabla 22 Actividades de mantenimiento para máquinas de botones 
Revisiones 
realizadas 
por el 
operario  (R) 
 
 
Revisiones (R)  
 
 
Reparación 
pequeña (P) 
Reparaciones 
Medianas (M) 
 
Reparaciones        
Generales 
Revisar el 
enhebrado  
  
Revisar la laina  
 
 
Ajustar barra 
de la aguja 
  
Corregir el 
sistema del 
brazo 
alimentador de 
botón 
 
 
Desmontar el 
motor para 
revisar limpieza 
de los 
rodamientos  
Revisar 
tensiones  
Revisar el 
levantador 
automático del 
prénsatela   
 
 
Desmontar el 
hook, 
sopletear 
canasta  
Ajustar el 
brazo 
alimentador de 
botones 
  
Reparar 
rodamientos del 
sistema de 
botones, y 
cambiar si es 
necesario 
Revisar 
niveles de 
aceite 
 
Revisar el estado 
de la barra de 
aguja  
Ajustar la 
placa inferior  
Rectificar  el 
sensor de 
activación de 
costura 
 Verificar el 
estado de las 
correas y 
Cambiar si es 
necesario  
Limpieza de 
la maquina 
externa e 
interna 
Revisar el estado 
de la placa de 
aguja  
Ajustar 
tenazas que 
sostienen el 
botón 
Verificar la 
presión del 
sujeta botón. 
   Desmontar el 
motor   y 
engrasar 
rodamientos 
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Estado Técnico Máquina Overlock 
Marca: JUKI 
Modelo: 6900 
Aspectos Principales:  
Ponderación B 
Motor  
Caja eléctrica  
Pedal y cadenas  
Aguja  
Diente de arrastre  
Prénsatelas  
Loopers 
Barra de agujas   
Botón regulador del largo de puntada  
Ponderación c 
Cuchilla móvil  
Placa inferior para tela  
Regulador de presión del Prensatela 
Bandas de transmisión 
Reguladores de tensiones  
Total de aspectos principales 14   
Aspectos secundarios:  
Ponderación b 
Placa protectora visual  
Protector tela  
Protector de dedos  
Ponderación b 
Cubierta delantera  
Medidor de nivel de aceite  
Total de aspectos principales 5  
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Cálculo de aspectos principales: 
 AP = ∑ A + 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D(%) 
 
AP = ∑ +(9x 0.8 )+(5x 0.6 ) 
 
AP= 66%  
 
Cálculo de aspectos Secundarios 
  
AS = ∑ A+ 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D (%) 
AS = ∑ (3x0.8) +(2x0.6) 
AS = 7%  
 
Estado técnico de la máquina Overlock  
E técnico = AP + AS (%) 
 
E técnico= 66%+7% 
 
E técnico= 73% 
 
El resultado obtenido nos indica que el ciclo de reparación de la máquina debe 
empezar con una reparación mediana, posteriormente se realizaran dos 
revisiones y una reparación pequeña. 
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Operaciones para la máquina OVERLOCK 
Tabla 23 Actividades de mantenimiento para máquinas Overlock 
Revisiones 
realizadas 
por el 
operario  (R) 
 
 
Revisiones (R)  
 
 
Reparación 
pequeña (P) 
Reparaciones 
Medianas (M) 
 
Reparaciones        
Generales 
Revisar el 
enhebrado  
Revisar el estado 
de las puntas de 
los loopers.  
   
Ajustar la 
posición de la 
barra de 
agujas  
Desmostar los 
loopers y 
verificar el 
completament
e sus estados. 
Desarme total del 
equipo 
Revisar 
tensiones del 
hilo para  
Revisar el estado 
de la correas 
   
Desmostar los 
loopers y pulir 
si es necesario  
Verificar el 
estado de 
sistema de 
aire del pedal. 
 
Desmontar el 
motor   y 
engrasar 
rodamientos  
Revisar 
niveles de 
aceite 
 
Revisar el estado 
del Prensatela 
Destapar 
cubierta 
delantera y 
sopletear el 
árbol de 
enhebrado 
interno    
Verificar el 
estado de los 
árboles del 
sistema 
interno de las 
máquinas para 
evitar 
vibraciones y/o 
paro de la 
máquina. 
Verificar el 
estado de las 
correas y cambiar 
si es necesario    
Limpieza de 
la maquina 
externa e 
interna 
 
Revisar el estado 
del pedal  
Corregir el 
transporte de 
los dientes de 
arrastre   
Corregir  
cuchilla móvil y 
fija 
 Defectación de 
cada uno de los 
componentes con 
el objetivo de 
clasificar las 
piezas.  
Revisar Revisar el  Desmontar los     
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presión del 
prénsatela 
sistema de pedal 
de aire  
platos de 
ajuste de 
tensiones y 
verificar el 
estado de los 
resortes. 
Desmontar el 
motor para 
revisar limpieza 
de los 
rodamientos 
Revisar filo 
de cuchilla 
Revisar el estado 
de la polea  
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Estado técnico Máquina Plana 
Marca JUKI 
Modelo: 9010 
Aspectos Principales  
1. Ponderación A 
Motor  
Caja eléctrica  
Pedal  
Aguja  
2. Ponderación B 
Bomba de lubricación  
Dientes de arrastre 
Pie Prénsatela  
Hook  
Bobina  
Barra de agujas  
Bandas de transmisión  
3. Ponderación c  
Barra de prénsatela  
Cuchillas  
Barra de agujas  
Total de Aspectos principales= 14 
Aspectos Secundarios  
1. Ponderación A 
Regulador del largo de puntada  
Palanca de retroceso  
1. Ponderación B 
 Tensor de hilo de agujas  
 Plancha corrediza 
Palanca de retroceso  
Carretes  
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2. Ponderación C 
Rematador  
Tornillo regulador de presión de prénsatela  
 
Total, de Aspectos Secundarios= 8 
 
 
Cálculo de aspectos principales 
 AP = ∑ A + 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D(%) 
 
AP = ∑ (4x1) +(7x 0.8 )+(3x 0.6 ) 
 
AP= 73% 
Cálculo de aspectos Secundarios  
 
AS = ∑ A+ 0.8 B + 0.6 C + 0.4 D (%) 
AS = ∑ (2x1)+ (4x0.8) +(2x0.6) 
AS = 8% 
 
Estado técnico de la maquina plana  
 
E técnico = AP + AS (%) 
E técnico= 73%+8% 
E técnico= 81%  
Con el dato obtenido a través del cálculo del estado técnico, se determina que 
el ciclo debe iniciar con una reparación pequeña. 
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Tabla 24 Actividades de mantenimiento para máquinas Planas 
Revisiones 
realizadas 
por el 
operario  (R) 
 
 
Revisiones (R) 
 
 
Reparación 
pequeña (P) 
 
Reparaciones 
Medianas (M) 
 
Reparaciones        
Generales 
Revisar el 
enhebrado 
Revisar tensiones 
de las bandas de 
transmisión 
Desmontar el 
hook, 
sopletear 
canasta 
Verificar el 
transporte de 
los dientes de 
arrastre 
 
Desarme total del 
equipo 
Revisar 
tensiones 
Revisar el estado 
del pedal 
Ajustar la 
barra de 
agujas 
Verificar las 
tensiones de 
las cuchillas 
inferiores fijas.. 
Desmontar el 
motor   y 
engrasar 
rodamientos 
Revisar 
niveles de 
aceite 
Revisar el estado 
de la canasta. 
Desmontar los 
dientes de 
arrastre y 
limpiar los 
residuos de 
polvillo 
 
 
Verificar el 
estado de las 
cuchillas 
inferiores fijas 
y cambiar si es 
necesario. 
 
Limpieza de 
todos los 
componentes del 
equipo a fin de 
clasificar las 
piezas. 
Limpieza de 
la maquina 
externa e 
interna 
Revisar la 
sincronización del 
devanador y el 
Hook 
Corregir la 
sincronización 
de las 
chuchillas y el 
plato superior 
de tensiones. 
Desmontar el 
hook  y 
verificar la 
sincronización 
con el 
sincronizador 
Defectación de 
cada uno de los 
componentes con 
el objetivo de 
clasificar las 
piezas. 
Revisar 
presión del 
prénsatela 
Revisar el 
levantador 
automático del 
prénsatela 
 
Verificar la 
punta del hook 
y pulir si es 
necesario. 
Verificar el 
estado de las 
correas y cambiar 
si es necesario. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Tabla 25 ciclos de mantenimiento 
Máquinas  Estructura del 
ciclo  
Cantidad de 
intervenciones  
     T (h) To (h) Tr (h) 
  M      R    P       
G  
  
    3     14  5 7800 238 709 
 
 
 
 
Máquinas  
de ojal  
 
 
 
 Estructura del 
ciclo  
Cantidad de 
intervenciones  
     T (h) To (h) Tr (h) 
  M      R    P           
    3     13   5 8000 275 727 
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Máquina 
de botón  
   
 
 
 
 
 
Máquinas  Estructura del 
ciclo  
Cantidad de 
intervenciones  
     T (h) To (h) Tr (h) 
  M      R    P           
    3     14  5 7800 238 709 
 
 
 
 
Máquinas  
Overlock  
 
 
 
 Estructura del 
ciclo  
Cantidad de 
intervenciones  
     T (h) To (h) Tr (h) 
  M      R    P            
    5     12   5 8000 275 727 
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Máquinas 
Planas  
   
 
 
 
 
Procedimiento de la orden de trabajo para mantenimiento 
preventivo 
Al tener establecidas todas las actividades de mantenimiento preventivo 
proseguimos a que estas se cumplan en tiempo y forma. Estas actividades 
parten con la revisión por parte del jefe de mantenimiento, dicha persona 
verifica que operaciones se llevaran a cabo durante la jornada laboral y 
suministra los recursos necesarios. Dichas actividades son de obligación que 
vayan en formatos para su aceptación. 
Por último, se llevan a cada uno de los supervisores para proveerlas a los 
técnicos de mantenimiento y que estos ejecuten las diferentes actividades. Es 
importante, que dichos técnicos cuentes con todos los recursos y materiales 
necesarios. 
El técnico llega al área de trabajo, este pide la autorización de manipulación de 
la máquina y seguirá las actividades a ejecutar según el formato emitido. Al 
finalizar, se le facilita al supervisor el formato terminado y este lo lleva al jefe de 
mantenimiento quien documentara toda la información realizada a la 
maquinaria para su análisis. 
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Pasos para la elaboración de la orden de trabajo. 
 Realizar las debidas órdenes de trabajo por mantenimiento. 
 Verificar hoja de trabajo. 
 Facilitar las órdenes de trabajo al supervisor. 
 Firmar orden de trabajo (recibido). 
 Autorizar la manipulación de la máquina. 
 Ejecutar la orden de trabajo 
 Facilitar la orden de trabajo al supervisor una vez llevada a cabo. 
 Entregar al jefe de mantenimiento. 
 Guardar en archivo la orden de trabajo. 
Diagrama de bloque  
Diagrama 1 Diagrama de bloque de las órdenes de trabajo 
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Papeles de trabajo: 
Es de vital importancia contar con papeles de trabajo que den validación a las 
actividades y su cumplimiento. Entre ellos se debe contar con fichas de 
máquina, ordenes de trabajo, registro de incidencia, solicitud de materiales, 
entre otras. 
Todo ello, con el objetivo de obtener resultados detallados de cada una de las 
diferentes actividades que se apliquen en el plan de mantenimiento preventivo 
planificado. 
Orden de trabajo: 
La orden de trabajo conlleva un determinado número de actividades que facilita 
al colaborador las acciones a cumplir, esta orden de trabajo es emitida por el 
jefe de mantenimiento.  
Este formato es de utilidad para organizar el mantenimiento, abarca 
información sobre lo que requiere la máquina, el área donde se encuentra, 
quien la ópera, y sobre todo la falla que esta presenta. Por otro lado, facilita 
información sobre los materiales a los cuales se incurrieron al manipular la 
máquina y la incidencia que tuvo en el proceso de producción. 
Formato de solicitud de materiales:  
Este formato es de vital importancia ya que en él se establece los materiales 
que se van a utilizar en el mantenimiento de la máquina, con dicho formato se 
llevará un control especifico de lo que sale del stock de repuesto, así como los 
movimientos que se deben de hacer en inventario. 
Hoja de registro de las incidencias de fallas en la maquinaria:  
Se dispondrá de hojas de registro para verificar las anomalías presentes en las 
revisiones y las desviaciones encontradas. Además, en ella se establecerán el 
problema raíz que ocasiono la falla y la manera de corregirlo. 
Ficha técnica:  
La ficha técnica es de vital importancia para el mantenimiento puesto que esta 
nos provee de información necesaria del equipo o maquina a revisar, esta 
información es de mucha confiabilidad y son datos que el mismo fabricante nos 
proporciona. Entre estos datos encontramos el modelo de la máquina, donde 
fue fabricada, número de serie, su función, aspecto de motor, etc. ver anexos 
página 96 
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL MPP 
Tabla 26 cronograma del plan de mantenimiento 
 
Plan de Mantenimiento Preventivo  
Máquina  
 Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agost Sep. Oct Nov Dic Enero Feb 
Máquina ojal  
  
M 
 
R 
 
R 
 
P 
 
R 
 
R 
 
P 
 
R 
 
R 
 
P 
 
R 
 
R 
 
Máquina 
Botón  
  
 M 
 
R 
 
R 
   
 P 
 
R 
 
R 
   
 P 
   
 R 
 
  P 
 
Máquina 
Overlock  
  
  M 
 
R 
 
R 
 
 P 
 
R 
 
R 
 
 P 
 
R 
 
R 
 
 P 
 
R 
 
R 
 
Máquina 
Plana  
  
   p 
   
 R 
 
 R 
   
P 
   
 R 
 
 R 
   
 P 
   
 
 
 
Se muestra el calendario de las actividades planificadas a realizar en cada una 
de las máquinas, correspondientes a cada revisión, reparación pequeña y 
mediana. La calendarización de las tareas se determinó por las horas entre 
operación y reparaciones reflejadas en la tabla de ciclos  
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Repuestos para la aplicación del Mantenimiento preventivo 
Para llevar a cabo la realización del plan de mantenimiento preventivo es 
importante mencionar los repuestos principales y de mayor rotación que 
bodega debe de tener en su stock, esto incidirá en el eficiente funcionamiento 
de las máquinas a las cuales se diseñó el plan de mantenimiento preventivo 
planificado, ya que al momento de la realización de las tareas preventivas se 
encuentra anomalías en el equipo se recurrirá inmediatamente al stock de 
repuesto y se actuará  de forma inmediata impidiendo de esta manera la 
aparición de la falla. 
Además de los repuestos principal es importante mencionar los repuestos de 
emergencia que se deben de tener almacenados en el stock. 
Repuestos que se debe de contar en el stock de repuesto 
Máquina de ojal Brother  
Tornillo de barra de aguja  
guía hilo de barra de aguja 
Barra de aguja  
Carretes  
Bobina  
Tira hilos  
Placa de aguja  
cuchilla de apertura de ojal  
Tijera superior tijera inferior  
Goma que utiliza el Prensatela  
Tornillo de regulación del prénsatela 
De emergencia  
Sensor    
servomotor   
Banda de trabaporte    
Banda de sincronización    
Prénsatela  
 
Plan de mantenimiento preventivo  
 
 
 
Ingeniería Industrial 
91 
 
Repuestos para máquinas de Botón  
hook       
Tira hilos    
Platos de tensiones     
Bobina    
carretes    
Guía hilo de barras de aguja      
Brazo de alimentador de botón     
Acomodador de botón del brazo alimentador     
pastilla del vibrador de botón    
Levas del alimentador del botón     
Cadena del pedal de activación de costura 
Repuestos para máquinas overlock   
Looper  
Platos de tensión  
Prénsatelas  
Dientes de arrastre 
Agujas   
Cuchilla fija  
Cuchilla móvil  
Correas  
Repuestos para máquinas planas   
Carretes  
Bobinas  
Cuchilla móvil  
Cuchilla fija  
Devanador de bobina  
Hook  
Prénsatelas  
Dientes de arrastre  
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11. CONCLUSIONES 
 
 Por medio de la descripción del funcionamiento de las máquinas del 
área de ensamble y las averías  que estas presentan durante el proceso 
productivo, se demostró que estas presentan una frecuencia de 1 a 3 
fallas a la semana, lo que indica que el mantenimiento actual que se 
está aplicando no es no es el óptimo para un excelente funcionamiento, 
ya que al tomar como como muestras 10 máquinas con el propósito de 
observar su comportamiento de acuerdo a la incidencia de fallas se 
obtuvo que en un tiempo de operación de 45.5 horas semanales el 
porcentaje de demora de máquina desde que se reporta la anomalía 
hasta que es reparada es relativamente de un 6%. 
 
 Se determinó la criticidad de las maquinas evaluadas partiendo de los 
valores ponderados según el impacto operacional, flexibilidad 
operacional, que tan peligroso es para el operario y la importancia de su 
costo de mantenimiento, obteniendo como resultado su grado de 
complejidad, siendo una máquina crítica y tres medios críticos. Partiendo 
de ello se determinó el tipo de mantenimiento adecuado para cada na de 
ellas dando como resultado la implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo planificado. 
 
 Por medio de la elaboración de la propuesta de mantenimiento se 
determinó el estado técnico de cada modelo de máquina, a fin de 
establecer los ciclos de mantenimiento de las actividades que se van a 
realizar de manera planificada en lo que respecta a las revisiones, 
reparaciones medianas, pequeñas y generales, a como también se 
diseñó el cronograma de las actividades de reparaciones que se 
realizaran tomando en cuenta las especificaciones y recomendaciones 
del fabricantes en lo que respecta el tiempo de operaciones y 
reparaciones que se deben de ejecutar dentro del plan.  
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12. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda implementar el uso de la hoja de control de fallos, con el 
fin de llevar un control de las averías que presentan las máquinas 
durante el periodo de 4 semana, de esta manera se generara un plan de 
acción que minimice la frecuencia de fallas haciendo énfasis en el plan 
de mantenimiento preventivo. 
 
 Realizar auditorías del funcionamiento y estado en el que se encentran 
los aspectos principales de la máquina, ya que a través de esto se 
pueden realizar actividades preventivas que ocasionen la ocurrencia de 
fallas durante el tiempo de operación.  
 
 Capacitar periódicamente al personal de mantenimiento sobre la 
importancia de llevar una buena gestión de MPP, sus componentes 
críticos y no críticos, y así como las buenas prácticas de manufactura ya 
que son de vital importancia para el desempeño de máquina-hombre. 
 
 
 Se recomienda contar con un mayor stock de repuestos para minimizar 
el tiempo que incurre en las reparaciones de los equipos siendo estos 
clasificados en correspondencia al tipo de máquina. 
 
 Se recomienda el diseño de una macro de Excel, en que se establezcan 
los procedimientos, y prioridades de las actividades de manera 
sistemática y ordenada tomando en cuenta los periodos en que se 
ejecutaran las tareas. 
 
 Implementar el plan de mantenimiento propuesto a fin de maximizar el 
funcionamiento óptimo y durabilidad de la máquina, mejorando los 
resultados de producción y calidad. 
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Diagrama 2 Ishikawa 
 
14. ANEXOS. 
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No. De Solicitud de Compra Dirección
Fecha de Solicitud Telefono
Fecha de Entrega Solcitado por
Nombre Proveedor
Codigo de Bodega Departamento Mantenimiento Industrial
Para uso en y/o Descripción Producto Unidad de Medida Cantidad
Nº de Parte
Recibido por
Solucitud de Materiales 
Entregado por
Tabla 27 Hoja de solicitud de materiales 
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Tabla 28 Hoja de registro de mantenimiento y reparación 
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UNIFIRST NICARAGUA MANUFACTURING 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
AUDITORIA DE MAQUINARIA
Tipo de Maq. Nº MAQ E
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 d
e 
H
o
o
k
C
o
rr
e
a
M
an
g
u
er
a 
p
ar
a
 A
ir
e
P
ed
al
N
iv
e
l d
e 
A
ce
it
e
E
n
g
ra
se
T
o
m
a
 C
o
rr
ie
n
te
E
le
ct
ro
 R
ie
l
D
e
b
an
ad
o
r
F
ilt
ro
 p
ar
a
 A
ir
e
F
ilt
ro
 L
u
b
ri
ca
d
o
r
P
o
rt
a 
C
o
n
o
E
st
a
do
 M
u
eb
le
B
o
b
in
a
P
ro
te
c
to
r 
d
e
 D
ed
o
s
P
ro
t.
 d
e 
P
o
le
a 
d
e
 M
o
to
r
P
ro
t.
 d
e
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Observaciones
Elaborado por:
Línea: Fecha:
Malo:       
Bueno:       
Tabla 29  Auditoria de aspectos de maquinaria 
 
 
 
Tabla 30 Porcentaje de los equipos según su estado técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos cuyo estado técnico sea 
 
 
            Se comienza por  
100 – 90 % Revisión 
90 – 75 % Reparación pequeña 
75 – 50% Reparación mediana 
50 – 30 % Reparación general 
Plan de mantenimiento preventivo  
 
 
 
Ingeniería Industrial 
99 
Tabla 31 ficha técnica del equipo 
 
 
                      
Ficha Técnica Del Equipo 
 
Área Máquina  Marca  Modelo             Procedencia  
Industrial Ojalera  Brother   H800 China 
 
Descripción  
Es una máquina que se utiliza para realizar ojales, para este 
tipo de puntada usa un prénsatelas para hacer ojales 
     
 
 
Especificaciones  
Motor Volt. (V) Peso (KG)            fase Velocidad 
Max  
Tipo de motor 
         1         500 V        100KG 
Aprox 
 
Trifásico  
6000 RPM Servomotor  
Largo de puntada Aplicación Longitud  del 
ojal  del ojal  
Sistema de 
agujas 
Tipo de 
costura  
0.1 a 12.7 MM Realización de 
ojales 
cuadrados   
    6.4 -19  
         DPX17 
DPX 5  
NM 110/18 
 
Remache  
Sistema de lubricación 
Lubricantes Frecuencia Método 
Aceite JUKI New 
Defrix 
                   Cada 2 
meses 
Manual 
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Tabla 32 ficha técnica del equipo 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Ficha Técnica Del Equipo 
 
Área Máquina  Marca  Modelo             Procedencia  
Industrial Máquina de 
Botón  
JUKI 1903 BR35 China 
 
Descripción  
Esta máquina es utilizada para pegar diferentes tipos de botones, 
botones planos o de diferentes medidas de 2 o 4 agujeros. 
   
 
 
Especificaciones  
      Motor    Peso  Método para 
elevar la  
palanca  
Recorrido de Barra de 
agujas  
Velocidad 
Max  
Tipo de motor 
         1 135 KG 
incluyendo la 
mesa 
opcional  
Uso 
combinado de 
motor de 
avance a 
pasos y leva 
(lado de BR) 
justamente 
 
 
45.7  MM 
 
2700 RPM 
 
 
Eléctrico 
Botones que utiliza  Elevación del 
sujetador del 
botón  
Selección de los 
botones a ser 
alimentados  
Sistema de 
agujas  
Método de 
alimentar 
botones  
Botones planos de 
configuración redonda de 
4 y 2 agujeros  
Max. 11 MM   Mediante el 
sistema vibratorio 
usando un 
alimentador 
piezoeléctrico  
 
         DPX17  
         NM 100/16   
Mecanismo de 
alimentación 
forzada horizontal  
Sistema de lubricación 
Lubricantes Frecuencia Método 
Aceite JUKI New 
Defrix  
                   Cada 2 meses Lubricación totalmente automática   
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Tabla 33 ficha técnica del equipo 
 
 
 
 
                      
Ficha Técnica Del Equipo 
 
Área Máquina  Marca  Modelo  Serie Procedencia 
Industrial Overlock JUKI  MO 6700 Q02647 China 
 
Descripción 
 
También conocida bajo el nombre de remalladora. Esta 
máquina realiza una puntada de sobrehilado sobre el borde 
de una o dos piezas de tela para definir el borde o 
encapsularlo, o bien para unirlas evitando que las orillas se 
deshilachen.  
 
Especificaciones  
Motor  Volt. (V) Peso (KG) freq.(HZ) pot.(W) Velocidad 
Max 
Fase 
         1          220        28 KG 50/60 135 6500 RPM Trifásico  
Largo de puntada Aplicación Elevación de 
prénsatelas 
Sistema de 
agujas  
Ancho del 
sobrehilado 
0,8 a 4MM Costura de 
materiales 
ligeros o 
medianos 
7MM  
B27 
NM 100/16 
Embebido1:2 
(max.1:4) 
Olaneado 1:0.7 
(máx. 1:0.6) 
Sistema de lubricación 
Lubricantes Frecuencia Método 
Aceite Iso VG 18                    Cada 2 
meses 
Manual 
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Tabla 34 ficha técnica del equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Ficha Técnica Del Equipo 
 
Área Máquina  Marca  Modelo             Procedencia  
Industrial Plana  JUKI  9010 China 
 
Descripción 
  Esta es una máquina que se utiliza para realizar costuras rectas y 
además de eso largas, en el cual se entrelazan un hilo superior (aguja) 
con un hilo inferior (bobina). 
 
 
 
Especificaciones  
Motor  Volt. (v) Peso (kg) freq.(Hz) pot.(w) Velocidad 
Max  
fase 
         1          220        35KG 50/60 125 5500 RPM Monofásico  
Largo de puntada Aplicación Elevación de 
prénsatelas 
Sistema de 
agujas  
Tipo de costura  
0,8 a 4MM Costuras rectas 
con remates  
7MM  
DBX1  
DPX 5  
NM 100/16 
 
Recta  
Sistema de lubricación 
Lubricantes Frecuencia Método 
Aceite Iso VG 18                    Cada 2 meses Manual 
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ENTREVISTA 1 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
El presente instrumento se realizará con el objetivo de conocer acerca del 
mantenimiento que se les realiza a las maquinarias con las que cuenta la 
empresa UNIFIRST NICARAGUA MANUFACTURING en el área de costura de 
camisa de trabajo. 
Le agradecemos su colaboración. 
 
 
1) ¿Las maquinarias existentes en la empresa son adquiridas nuevas o 
usadas?  
 
 
 
 
 
2) ¿Cómo califica su actual estado técnico? 
 
 
 
 
 
3) ¿Qué tipos de maquinarias existen en la empresa?  
 Manual  
 Automática 
 Semiautomática  
 
4) ¿Qué tipo de mantenimiento le aplican a las maquinas? 
 
 
 
 
5) ¿Con que frecuencia le aplican algún tipo de mantenimiento a las 
maquinas? 
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6) ¿Cuáles son las fallas más comunes en las maquinas? 
 
  
 
 
 
7) ¿En qué rango ubica el desempeño de las maquina? 
 
 Bueno  
 
 Malo 
 
8) ¿Qué factores inciden en los fallos de las maquinarias durante el 
proceso? 
 
 
 
9) ¿Las metas en cada una de las líneas de producción asignadas se 
logran cumplir? 
 
 
 
10) ¿Cómo califica la producción diaria? 
 
 
 
 
 
11) ¿Cómo califica la producción semanal? 
 
 
 
 
 
12) ¿Cómo es el desempeño de los operarios durante el proceso de 
producción? 
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ENTREVISTA 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
Análisis de criticidad  
 
Persona entrevistada: _____________________  
Función: ________________________________  
1. Según las averías de máquinas ¿Qué intervalos se pueden 
mencionar para realizar un buen control de las fallas? 
Alta.  1- 3 falla a la semana 
Media.  1 a 2 fallas mensual 
Baja.  2 fallas cada 6 meses 
Muy baja. 1 a 2 fallas al año 
2. ¿Qué valoración daría según su grado de importancia? De 1 a 10 
FRECUENCIAS 
DE FALLAS.  
VALOR  
Alta (1 - 3falla a 
la semana)  
 
Media (1-2 fallas 
mensual)  
 
Baja (2 fallas 
cada 6 meses)  
 
 
3. ¿Cuál es la frecuencia que esta máquina presenta averías? 
Alta (1-3 falla a la semana)  
Media (1-2 fallas mensual)  
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Baja (2 fallas cada 6 meses)  
 Muy Baja (1-2 fallas al año)  
 
 
4. ¿Qué impacto provocan las maquinarias en la seguridad e higiene 
del personal,  
Altos   
Bajos 
Nulos. 
5. ¿Se cuenta con repuestos en bodega?  
No existe repuesto en almacén.   
Hay repuesto en almacén.  
Función de repuesto disponible 
6. ¿Qué ponderación daría usted a este aspecto según su grado de 
importancia?  1 a 10 
 
FLEXIBILIDAD  VALOR  
No existe opción de 
repuestos en almacén  
 
Hay opción de repuesto 
compartido/almacén.  
 
 
7. ¿cree usted que es importante la implementación de un plan de 
mantenimiento? 
Si  
No   
 
8. ¿cuál es el costo de mantenimiento que usted cree que conlleve 
cada maquinaría?  
C$7,000.00 
C$8,000.00 
C$10,000.00 
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9. ¿Según el impacto operacional que rangos en términos de 
porcentajes se pueden establecer para determinar el grado en que 
afecta una máquina a la producción de la empresa? 
Afecta 50% la producción 
Afecta entre un 25% a 50% la producción 
Afecta menos del 25% la producción  
10. ¿Qué ponderación daría a estos aspectos según el grado de 
importancia? (1 a 10) 
IMPACTO 
OPERACIONAL.  
VALOR  
Afecta el 50% la 
producción  
 
Afecta entre 25-50% 
la producción  
 
Afecta menos del 25% 
la producción  
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ENTREVISTA 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
Elaboración del análisis de criticidad 
Persona entrevistada: _____________________  
Función: ________________________________  
Años de experiencia: _________ 
1. ¿Según su experiencia como es la intercambiabilidad de esta 
máquina? 
Irremplazable   
Reemplazable  
Intercambiable  
1. ¿tomando en cuenta la meta de producción, cual es la importancia 
productiva de esta máquina? 
Imprescindible   
Limitante    
Convencional       
2. ¿Según el régimen de operación, como considera esta máquina? 
Producción continua   
Producción en serie 
Producción alternativa 
3. ¿según su criterio cual es el nivel de utilización de esta máquina? 
Muy utilizada  
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Utilización media 
Esporádico    
4. ¿según su valoración cual es la precisión de esta máquina? 
Alta   
Mediana   
Baja  
5. ¿según su experiencia cual es la mantenibilidad de esta máquina? 
Alta Complejidad  
Media Complejidad 
Baja Complejidad 
6. ¿según las condiciones como es la Conservabilidad de esta 
máquina? 
Condiciones específicas 
Estar protegido   
Condiciones normales   
7. ¿según su experiencia como es el grado de automatización de 
la máquina? 
Muy automático 
Semiautomático  
Mecánico          
8. ¿Según la productividad cual es el valor de la máquina? 
Alto    
Medio  
Bajo     
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9. ¿Según el flujo del proceso cual es el aprovisionamiento que 
proporciona esta máquina? 
Malo   
Regular  
Bueno        
10. ¿Según su criterio que tan peligrosa es la máquina? 
Muy peligroso  
Medio peligroso   
Sin peligro              
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imagen 13 de las máquinas del área ensamble de camisa 
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imagen 14 del área ensamble de camisa 
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imagen 15 del área ensamble de camisa 
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imagen 16 Imagen del taller de electricidad 
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imagen 17 Imágenes de las herramientas utilizadas para mantenimiento 
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imagen 18 Imagen de la maquinaria utilizada para repuestos 
 
 
